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APRESENTAÇÃO 

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), que é uma instituição de 
ensino superior pública, famosa pela qualidade de ensino, é uma das 
maiores universidades estaduais do Brasil.  
 

Com mais de 45 anos de atuação plena, soma sua tradição a uma 
reconhecida trajetória de excelência em ensino, pesquisa e extensão.  
 

Em 2019, a Universidade foi apontada em cinco rankings internacionais. 
The Times Higher Education Latin America University Ranking considerou 
a UEL entre as 48 melhores da América Latina e na 5ª posição entre as 
instituições estaduais de Ensino Superior do Brasil. O Times Higher 
Education colocou a UEL entre as três melhores do Paraná, 
permanecendo como a 1ª pública estadual. 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina (FAUEL) é uma organização sem fins lucrativos, que busca utilizar os 
benefícios científicos, tecnológicos, culturais, sociais, econômicos e de 
infraestrutura da UEL, a serviço de seus parceiros.  
 
A comunidade, os governos federal, estadual e municipal e empresas privadas 
podem contar com o suporte da FAUEL, na administração de convênios e 
contratos, para a realização de atividades de interesse público.  
 
A FAUEL é a responsável jurídica pelas atividades efetivadas no âmbito do 
contrato SMGP-0053/2019, entre PML e FAUEL., que consiste em um conjunto 
de 9 ações voltadas à modernização da Gestão Pública Municipal. 

O Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da UEL (NIGEP) resulta do trabalho 
cooperativo de um grupo de professores do Centro de Estudos Sociais Aplicados 
– CESA – e visa a pesquisar, acompanhar, avaliar, informar, compartilhar, 
assessorar e propor políticas públicas.  
 
 

Nesse sentido, o NIGEP representa um espaço acadêmico interativo e 
interdisciplinar, que busca congregar representantes de diversas áreas de 
conhecimento, com o objetivo de promover análises e debates mais profícuos e 
abrangentes, na gestão das políticas públicas.  
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Introdução 
 

Projetos são execuções temporárias que têm um resultado único, 

divididos em 47 atividades pertencentes a cinco grupos distintos: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e encerramento (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). Os projetos não fazem parte da rotina 

permanente de uma organização, por isso, demandam uma gerência distinta.  

Essa necessidade é suprida pelo Escritório de Gerenciamento de 

Projetos (Project Management Office – PMO), que vem crescendo rapidamente, 

na iniciativa privada, pois garante maior agilidade nas respostas aos 

imprevistos inerentes aos projetos. O PMO fornece consultoria e 

esclarecimentos de boas práticas para os gestores de projetos, garantindo 

que sejam cumpridos o prazo, o custo e o escopo planejados, isto é, a tríplice 

restrição de um projeto (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).  

O PMO permite às organizações beneficiarem-se da integração dos 

diferentes processos, além de disponibilizar informações fundamentais para 

a alta administração sobre as diferentes áreas de ação e seus objetivos. 

Contudo, não se pode deixar de apontar algumas fragilidades ou limitações 

dessa abordagem, com destaque para a operacionalização de PMOs que, 

muitas vezes, é comprometida pela falta de profissionais capacitados a 

trabalhar sob esse enfoque específico, além da ausência da carreira de 

gerente de projetos, na maioria das organizações. Para que o PMO possa ser 

empreendido de forma adequada, é necessária uma equipe familiarizada com 

a metodologia, a fim de que esta possa ser usada com toda a sua 

potencialidade.  

Outra questão que deve ser considerada, no uso do PMO, é que se trata 

de uma ferramenta desenvolvida para o universo empresarial e que, embora 

possa ser adotada em outros modelos organizacionais, é preciso implementar 
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algumas adequações, tendo em vista se tratar de lógicas distintas. É 

sintomático que, na gestão pública, o grau de flexibilidade tende a ser menor, 

o que exige maior rigor e precisão dos projetos. Ademais, a temporalidade dos 

projetos pode ser diferente, muitas vezes atravessando mais de uma gestão, 

além de questões burocráticas, legislação e adequação às contingências nem 

sempre previstas.   

Na administração pública, um PMO pode ser vantajoso, no entanto, 

devem ser levadas em conta mais condicionantes e restrições, conforme 

apresentado por Pisa e Oliveira (2019 p. 8), os quais enumeram os seguintes 

seis fatores:  

(i) o aspecto social dos projetos governamentais;  
(ii) a obrigatoriedade da previsão dos recursos para execução do projeto 
em lei, mais especificamente na Lei Orçamentária Anual (LOA);  
(iii) a obediência à Lei 8.666/93 que regula a contratação através de 
diversas modalidades, contemplando, de modo geral, o menor preço;  
(iv) o excesso de normatizações que provocam demoras na execução dos 
projetos;  
(v) existência de diferentes órgãos de controle nas diversas esferas de 
governo;  
(vi) a exigência de prestação de contas à sociedade em virtude dos 
princípios da transparência e accountability na governança pública. 

 
Dessa forma, na administração pública, o PMO pode tornar mais 

eficientes os projetos, adaptando os processos a todos esses fatores 

condicionantes, uma vez que sua gestão estaria centralizada em um escritório 

responsável por monitorar e acompanhar o andamento de todos os projetos 

na PML, coordenando ações, comunicando-se com os responsáveis de cada 

Secretaria e auxiliando na busca de soluções de problemas. 

Nesse sentido, ao longo de 2019 e 2020, foram acompanhados pela 

equipe do NIGEP 396 projetos da Prefeitura Municipal de Londrina (PML), de 

obras de infraestrutura viária, revitalizações de áreas públicas, reformas e 

construções de Unidades Básicas de Saúde, Creches e Escolas Municipais.  

Periodicamente, as diferentes Secretarias relatavam o andamento dos 

projetos em relação à execução do escopo e do orçamento planejados, que 
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eram inseridas no Qualiex, pela equipe NIGEP. Vale ressaltar que as últimas 

atualizações aconteceram em novembro de 2020, contudo, algumas 

Secretarias não encaminharam informações para esta versão do relatório.  
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Gestão de Projetos na PML 
 

A ideia de dar início a um processo de modernização da atividade da 

Prefeitura Municipal de Londrina partiu da Secretaria Municipal de Governo, 

que buscou a implantação da metodologia de gestão de projetos, a fim de 

otimizar o fluxo de trabalho de maneira ampla, em toda a Prefeitura. Para essa 

ação, a Prefeitura, com apoio da UEL, passou a utilizar ferramenta de gestão 

de indicadores e projetos, o Qualiex, da empresa FORLOGIC, e a equipe NIGEP 

começou a participar da atividade de acompanhamento do andamento dos 

projetos e indicadores. 

Todas as Secretarias e Autarquias vinculadas à Prefeitura de Londrina 

encaminharam ao menos cinco projetos estratégicos que estivessem em 

processo de planejamento ou em execução. Inicialmente, as Secretarias e 

Autarquias encaminharam apenas as informações básicas do 

empreendimento a ser realizado, com o nome do Projeto, Objetivo, qual seria 

a Unidade de Medida a ser utilizada, qual a data de início e de encerramento 

prevista, qual a data de início e encerramento real e qual seria o valor a ser 

investido no projeto.  

Com os projetos elencados por cada uma das Secretarias, as 

informações foram inseridas, com apoio da equipe NIGEP, junto à ferramenta 

de gestão Qualiex. Levantadas as informações básicas, a equipe NIGEP buscou 

aprimorar o escopo dos projetos, a partir de reuniões periódicas realizadas de 

maneira presencial, durante o ano de 2019; com base nesses encontros, foi 

possível delimitar de maneira mais acertada as etapas, os prazos e, quando 

aplicável, o investimento financeiro que o empreendimento requeria. 

Com a ferramenta de gestão, foi possível separar os projetos das 

Secretarias em 16 diferentes tipos, idealizados pela própria Prefeitura de 

Londrina. As diferentes modalidades de projetos serviram para uma melhor 

separação da importância, dos setores envolvidos e da natureza do projeto em 

questão, se estes são obras de engenharia, investimento em política pública, 

contratação de serviços, entre outras. 
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Tabela 1 - Modalidades de Projetos no Qualiex 

Nome Descrição 

Planejamento estratégico Projetos relevantes do planejamento estratégico 

Projeto de melhoria da gestão e 
equilíbrio fiscal 

Envolve melhoria dos processos de trabalho, da 
arrecadação, racionalização de gastos e recuperação da 
capacidade de investimentos 

Projeto de melhoria da legislação Envolve melhoria da legislação, para criar um ambiente 
favorável de negócios na cidade e melhoria dos serviços 
públicos 

Projeto do “Agiliza Londrina” Envolve atividades para criar um ambiente de negócios 
favorável 

Projetos AAA da administração Projetos importantes para a administração de alto 
impacto para a população 

Projetos de emendas parlamentares 
(EP) 

Projetos que foram objeto de emendas parlamentares 

Projetos de infraestrutura da educação 
do munícipio 

Envolvem reforma de escolas e centro administrativo e 
novas escolas e creches 

Projetos de infraestrutura pelo BHLS Projetos do financiamento pela Caixa Econômica 

Projetos de infraestrutura/obras e 
intervenção viária 

Projetos de infraestrutura/obras e intervenção viária 

Projetos de melhoria da infraestrutura 
de saúde 

Projetos de reforma das unidades de saúde com 
reposição de equipamentos 

Projetos de melhoria das políticas 
públicas de saúde, educação e 
assistência social 

Envolvem contratações de serviços e equipamentos 
para melhoria e ampliação de serviços 

Projetos de melhoria transparência 
fiscal 

Projetos e atividades para manter o município com nota 
máxima no ranking da CGU 

Projetos de modernização da gestão 
(PMAT) 

Projetos de informatização via financiamento do BNDES 

Projetos de política habitacional Projetos de ampliação e melhoria da habitação da cidade 

Projetos de recuperação da malha viária Envolvem recuperação do asfalto da cidade 

Projetos e atividades de zeladoria e 
cuidados com a cidade 

Projetos e atividades que mantêm a cidade conservada 
e funcionado de forma adequada 

Projetos para o desenvolvimento 
econômico 

Projetos para atrair investimentos privados na cidade 

Fonte: Elaborada pelo NIGEP, com base nas informações encontradas no Qualiex. 

 

A Prefeitura Municipal de Londrina (PML) conta com 17 diferentes 

Secretarias e 10 autarquias ou fundações. Entre essas 27 pastas, já foi incluído 

no Qualiex um total de 396 projetos, dos quais 103 já estão concluídos, 123 

ainda não foram iniciados ou foram cancelados e 170 se encontram em 

andamento.  

No Gráfico 1, a seguir, são apresentadas as quantidades de projetos 

acompanhados por cada Secretaria da Prefeitura.  
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Pode-se observar, no Gráfico 1, que a Secretaria com maior número de 

projetos inseridos junto à ferramenta é a Secretaria Municipal de Obras e 

Pavimentação de Londrina (SMOP); a pasta possui 110 projetos, os quais estão 

sendo acompanhados com apoio da equipe NIGEP. As Secretarias com maior 

volume de projetos junto à ferramenta são: SMOP, com 110 projetos, SME, com 

33, SMAS e SMG, com 25 projetos cada uma. 

O acompanhamento dos projetos permitiu a gestão de projetos com 

início desde 2016 até aqueles que ainda estão em fase de planejamento e 

Gráfico 1 – Número de Projetos por Secretaria 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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aguardavam início, em 2020. Como é possível observar, no Gráfico 2, a maioria 

dos projetos tiveram início no ano de 2019 (72,95%), seguido de 2018 (17,15%). 

 

No Gráfico 3, na sequência, são mostradas as proporções de 

classificação de prioridade dos projetos acompanhados, as quais poderiam 

ser de alta, média ou baixa prioridade.  

Observa-se que 25% 

dos projetos foram 

classificados como de 

alta prioridade, 

outros 39% como 

média e 34% como de 

baixa prioridade. 

 

 

 

 

 

A seguir, é apontada a relação entre prioridade e o status dos projetos. 

Gráfico 2 – Início dos Projetos cadastrados no Qualiex 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 

0,48% 1,93%

17,15%

72,95%

7,49%

2016 2017 2018 2019 2020

Gráfico 3 – Prioridade dos Projetos cadastrados no Qualiex 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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Pode-se perceber que a maior concentração de projetos cancelados 

corresponde àqueles classificados como de baixa prioridade, com 7,73% deles 

cancelados, enquanto, nos de alta prioridade, apenas 2,17% foram cancelados. 

Por outro lado, a maior parte dos projetos já concluídos está na categoria de 

média prioridade. 

O Gráfico 5 representa o 

percentual de 

desenvolvimento dos 

projetos, isto é, qual a 

proporção de cada 

projeto já está concluída.  

De acordo com o gráfico, 

30% do total de projetos 

já estão concluídos, 21% 

estão na primeira 

metade, outros 21% na 

segunda metade, 

enquanto outros 28% 

ainda não tiveram início.  

Gráfico 4 – Prioridade em Relação ao Status dos Projetos cadastrados no Qualiex 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 5 – Percentual de desenvolvimento dos Projetos 
cadastrados no Qualiex 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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Projetos Prioritários da Prefeitura 
PROJETOS AAA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Neste tópico, são explorados os projetos classificados como de alta 

prioridade para a administração pública do município de Londrina e com alto impacto 

para a sociedade londrinense. Esses projetos estão separados junto à ferramenta de 

controle de projetos e indicadores, na modalidade Projetos AAA da Administração. 

Nessa modalidade estão arrolados 44 projetos de 12 Secretarias e 

Autarquias distintas, entre os quais se encontram obras de grande porte e de alto 

potencial de impacto para a população londrinense, como a “Implementação do 

Sistema BHLS / SUPERBUS”, a “Adequação Viária com Intersecção em Desnível – Av. 

Dez de Dezembro e Av. Leste-Oeste”, obras voltadas à melhoria dos Centros de 

Educação Infantil e Centros de Atendimento de Saúde, obras de recapeamento, 

duplicação de avenidas, entre outras. Essa modalidade também contempla projetos 

de modernização da iluminação pública, como a implementação de luminárias com 

tecnologia LED. Conta ainda com projetos de grande importância estratégica para o 

município, como o Plano de Mobilidade Urbano, a Revisão da Lei de Uso e Ocupação 

do Solo Urbano e a Revisão do Plano Diretor - Leis Específicas. 

O primeiro gráfico apresenta a quantidade de projetos inseridos na 

modalidade Projetos AAA da Administração, separados por Secretaria/Autarquia. O 

Gráfico 6 evidencia que, mais uma vez, a Secretaria de Obras e Pavimentação é a 

Secretaria que possui o maior número de projetos acompanhados na modalidade, 23. 

O Instituto de Desenvolvimento é a autarquia que possui o segundo maior número de 

Gráfico 6 – Número de Projetos por Secretaria – Projetos AAA da Administração 
pública 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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projetos, no entanto, bem distantes do número da SMOP, registrando apenas 4 

projetos cadastrados nessa modalidade. 

O Gráfico 7 

separa os projetos pelo 

ano de início dos 

mesmos. A figura 

aponta para um 

equilíbrio entre os anos 

de 2018 e 2019, tendo o 

ano de 2019 percentual 

discretamente maior, 

com 52%, ou seja, mais 

da metade dos projetos 

caros à administração 

pública tiveram início, 

reportado na 

ferramenta, em 2019, 

enquanto apenas 2% se começaram no ano de 2020. 

 

A seguir, estão os projetos AAA da Administração separados por 

Secretaria/Autarquia e ano de início.  

Gráfico 7 – Ano de início dos projetos na modalidade AAA 
da Administração 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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 O Gráfico 9 focaliza os 

projetos da modalidade, a 

partir da classificação de 

prioridade das ações 

acompanhadas. Como era de 

se esperar, em virtude da 

reunião dos projetos de 

maior importância para a 

Administração Pública, na 

modalidade, a grande 

maioria dos projetos foi 

classificada como de alta 

prioridade, sendo estes 93% 

do total. Nenhum dos 

projetos se enquadra como 

de baixa prioridade. 

Gráfico 8 – Ano de início dos projetos na modalidade AAA da Administração, por 
Secretaria 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 9 – Prioridade dos projetos na modalidade 
AAA da Administração 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos 

dados do Qualiex 
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Outro dado importante é o de status dos projetos da modalidade. Nesse 

sentido, o Gráfico 10 revela os status dos projetos, conforme as Secretarias 

em questão. A Secretaria de Obras e Pavimentação já concluiu um total de 8 

projetos da modalidade, ou seja, 18% dos projetos sob sua responsabilidade 

junto à modalidade. A Secretaria de Obras é também a única Secretaria que 

teve projetos cancelados junto à ferramenta, o que não quer dizer, 

necessariamente, que o projeto foi interrompido antes do planejado, mas pode 

significar que este não está mais sob a responsabilidade da Secretaria em 

questão.  
Gráfico 10 – Status dos projetos em relação às Secretarias, na modalidade AAA da 
Administração 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Em consonância com as informações apresentadas anteriormente, o 

Gráfico 11 expõe o percentual de andamento dos projetos, de acordo com cada 

uma das Secretarias. A Autarquia Municipal de Saúde – AMS – não reportou o 

andamento do único projeto que possui, na modalidade em questão. A SMRH 

e a CMTU deram como finalizados os seus respectivos projetos, sendo que 

ambos possuem 100% de conclusão. A Secretaria de Obras e Pavimentação 

conta com 23 projetos, no total, 8 dos quais já estão concluídos, 3 ainda não 

tiveram nenhum andamento relatado, 3 estão em etapas iniciais e os outros 9 

projetos estão na segunda metade do processo. 

 

 

Gráfico 11 – Percentual de andamento com relação às Secretarias na modalidade AAA 
da Administração por Secretaria 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Projeto: 61/19 - Programa “Agiliza Londrina” (desburocratização) 
Nº Cód

igo 
Nome Início 

Previsto 
Término 
Previsto 

Responsável Status Observação do 
Andamento 

% 

  

1 001 REALOCAÇÃO DE PESSOAL DA FAZENDA DA FISCALIZAÇÃO E SETOR 
EMISSÃO DE ALVARÁ 

25/02/2019 06/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída Equipe realocada 
e treinada 

100% 

  

2 002 IMPLANTAÇÃO PROCESS SIMPLIFICADO DA APROVAÇÃO PROJETO DA 
OBRAS 

25/02/2019 13/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída MINUTA DE 
DECRETO 
ELABORADA 

100% 

3 008 - Publicação de decreto que regulamenta o processo simplificado 01/03/2019 13/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída [Não Informado] 100% 
  

4 003 SIMPLIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO/IMP SEI/ PLANEJAR FORÇA TAREFA NA 
VISA 

06/03/2019 12/03/2019 Carlos Felippe 
Marcondes 
Machado 

Concluída [Não Informado] 100% 

5 026 - EDIÇÃO DECRETO PARA SIMPLIFICAÇÃO 06/03/2019 06/03/2019 Carlos Felippe 
Marcondes 
Machado 

Concluída [Não Informado] 100% 

6 027 - IMPLANTAÇÃO SEI NA VISA 06/03/2019 12/03/2019 Carlos Felippe 
Marcondes 
Machado 

Concluída [Não Informado] 100% 

7 004 PLANEJAR FORÇA TAREFA PROCESSOS DE SUBDVISÃO 06/03/2019 15/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída Processo 
seletivo em 
curso para força 
tarefa 

100% 

8 005 PLANEJAR APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS 06/03/2019 20/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída Será efetivada 
com contratação 
de engenheiros 

100% 

9 006 PLANEJAR AÇÕES DE SIMPLIFICAÇÃO LICEN AMBIENTAL E PGRS 
PGRCC 

06/03/2019 20/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída Publicada 
decreto 
eliminado lista do 
parecer 
ambiental 

100% 

10 007 Redesenho dos processos na subdivisão 11/03/2019 11/05/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída [Não Informado] 100% 
11 009 Adequar legislação a MP 881 e Resolução 56 10/06/2019 31/12/2019 Juarez Paulo 

Tridapalli 
Concluída [Não Informado] 100% 

12 010 - Publicar decreto para implantar o Alvará Fácil atividades baixo risco 
A 

11/11/2019 31/12/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída Decreto 
Publicado De 
Criação Do 
Alvará Fácil 

100% 

13 011 - Minutar Lei para adequação da legislação 01/10/2019 31/12/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída Consulta jurídica 
em andamento 100% 
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Projeto: 61/19 - Programa “Agiliza Londrina” (desburocratização) 
14 012 - Preparar sistema para emissão de alvará fácil e provisório 11/11/2019 07/12/2019 MARCIO 

HORAGUTI DA 
SILVA 

Concluída Sistema 
adequada para a 
primeira fase dos 
eventos iniciais 
da Redsim 

100% 

15 013 Contratação de engenheiros temporários 01/08/2019 31/12/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída [Não Informado] 100% 
16 014 - Aprovação da Lei PL 98/2019 01/08/2019 03/10/2019 Juarez Paulo 

Tridapalli 
Concluída Aprovada em 

28/09/2019 100% 
17 015 - Lançamento do edital processo seletivo 18/11/2019 18/11/2019 Adriana Martello 

Valero 
Concluída Edital lançado e 

publicado 
100% 

18 017 - Planejamento e disponibilização da estrutura para temporários 12/09/2019 02/12/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída [Não Informado] 100% 
19 018 - Oficio da SMOP 20/09/2019 23/09/2019 Joao Alberto 

Verçosa Silva 
Concluída [Não Informado] 100% 

20 019 - Aprovação do TCE/PGM 07/10/2019 08/11/2019 Adriana Martello 
Valero 

Concluída Aprovado PGM 100% 
21 020 - Inscrição 25/11/2019 10/12/2019 Adriana Martello 

Valero 
Concluída Tiveram 306 

inscritos 
100% 

22 021 - Apresentação e análise da documentação dos candidatos 16/12/2019 20/12/2019 Adriana Martello 
Valero 

Concluída [Não Informado] 100% 
23 022 - Homologação do processo seletivo 12/12/2019 23/12/2019 Adriana Martello 

Valero 
Concluída [Não Informado] 100% 

24 023 - Aprovação interna da contratação 01/10/2019 09/10/2019 Adriana Martello 
Valero 

Concluída Prefeito assinou 
SEI 
19.009.119027/201
9-31 

100% 

25 024 Aprovar Lei Alvará de obras responsável 01/01/2020 30/04/2020 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 
26 025 Aprovação de lei para criar o alvará de localização 17/01/2020 30/04/2020 Juarez Paulo 

Tridapalli 
Cancelad

a 
PL pronto para 
ser enviado a 
CML 

100% 

 

  



 
 
 
 

 

 22 

 

                                                                                                          

Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
Nº Código Nome Início 

Previsto 
Término 
Previsto 

Responsável Status Observação do 
Andamento 

% 
1 001 Formalizar Cessão direito de preferência Copel 03/07/2019 07/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
2 099 - Oficio Elaborado e enviado para COPEL 01/08/2019 07/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Oficio enviado para 

aprovação COPEL 
100% 

  

3 002 Formalizar novo acordo de acionistas 03/07/2019 30/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
4 095 - Minuta elaborada para aprovação COPEL 15/08/2019 23/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Minuta elaborada 

mas será 
implementada 

100% 

  

5 003 Deliberação acionistas sobre venda das Subsidiárias 03/07/2019 30/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
6 096 - Elaboração de Ofícios para aprovação da COPEL 14/08/2019 23/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Ofícios enviados 

para COPEL 
100% 

  

7 004 Cessão formal estudo da Ceres pela Copel 03/07/2019 30/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
8 097 - Elaboração de ofício e autorização da COPEL 03/07/2019 23/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Já disponibilizado 100% 

  

9 005 Definição da precificação das ações para venda ou 
capitalização 

03/07/2019 30/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

10 098 - Atualização laudo da Ceres ou valor PL 17/07/2019 23/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Definido na 
reunião em 
conjunto com a 
COPEL no dia 
09/09/2019 

100% 

  

11 006 Aprovação Leis da aquisição da Sercomtel iluminação e 
Contact center 

03/06/2019 05/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

12 042 - Elaboração de minuta 03/06/2019 28/06/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
13 043 - Assinatura do Prefeito e Envio CML 01/07/2019 01/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
14 044 - Aprovação na CML 01/07/2019 05/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Aprovado em 

segunda votação 
no dia 10/09/2019 

100% 

  

15 007 Autorização da COPEL para venda das Subsidiárias 03/07/2019 19/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Ofícios enviados 
para COPEL para 
autorização 

100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
  

16 008 Aprovar Lei orçamentária para Compra das subsidiárias 03/06/2019 05/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Foi aprovado nas 
comissões e 
entrara na pauta 
da primeira 
votação no dia 
12/09/2019 

100% 

  

17 009 Transferência das empresas para o município após a compra 03/06/2019 30/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Pagamento 
efetuado 

100% 
  

18 010 Disponibilização Data Room 11/09/2019 11/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
19 109 - Abrir processo fase  interno licitação para Data Room 17/09/2019 20/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
20 110 - Disponibilização documentos Data Room SEI 23/09/2019 30/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Todos documentos 

disponibilizados no 
SEI 

100% 

  

21 011 Definição de itens do Edital 05/08/2019 15/10/2019 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
22 111 - Preparação minuta do Edital para envio B3 17/09/2019 23/09/2019 Fabio Cavazotti Concluída Minuta digital 

definida em 
conjunto com 
B3/Sercomtel e 
SMGP 

100% 

  

23 012 Aprovação da Lei de desestatização PL 40/2019 04/02/2019 12/06/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
24 013 Aprovação Lei PL 32/2019 que permite aportes da Sercomtel e 

Subsidiárias 

01/04/2019 19/06/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

25 014 Contratação da B3 para realização do Leilão 17/04/2019 12/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Contrato assinado 
pela b3, que será 
enviado pelos 
correios 

100% 

26 015 Envio de documentos para Anatel no processo de caducidade 01/07/2019 31/12/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
27 016 - Envio Lei PL 40/2019 e Lei PL 32/2019 e Ofício Prefeito 01/07/2019 03/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Já enviado pela 

Sercomtel 100% 
28 017 - Envio Contrato B3 08/07/2019 12/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
29 018 - Envio Edital do Leilão 30/08/2019 04/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
30 019 - Envio Resultado do Leilão 25/09/2019 30/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
31 020 - Formalização documentos para anuência Anatel do 

resultado do Leilão 

01/10/2019 11/10/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

  

32 021 Realização do processo de leilão 01/07/2019 31/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
33 022 - Elaboração minuta Edital 01/07/2019 31/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Minuta edital 

pronta 
100% 

34 023 - Disponibilização Data Room 01/07/2019 17/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Todos documento 
disponibilizados 

100% 
35 024 - Tramitação da fase interna do processo de leilão Sercomtel 10/07/2019 11/11/2019 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
36 036 -  - Parecer da PGM 04/11/2019 07/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Parecer emitido 100% 
37 025 - Publicação Edital do leilão 20/11/2019 20/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Edital publicado 

DOM 100% 
38 026 - Análise da documentação dos proponentes 31/01/2020 31/01/2020 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
39 027 - Abertura Envelope de preços 05/02/2020 05/02/2020 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
40 028 - Adjudicação do vencedor 28/02/2020 28/02/2020 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
41 029 - Assinatura do Contrato vencedor e Acionistas 23/12/2019 31/12/2019 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
42 035 - Preparação do processo na SMG 01/10/2019 04/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída processo pronto 100% 

  

43 030 Divulgação Junto aos potenciais Investidores 03/06/2019 29/01/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
44 037 - Visita Claro 12/06/2019 12/06/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Visita realizada 

com Presidência e 
Diretores 

100% 

45 038 - Visita Algar 15/08/2019 15/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Visita realizada 100% 
46 039 - Visita Brisanet 17/07/2019 17/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Foi realizado 

contato do 
Presidente da 
Sercomtel 

100% 

47 040 - Vista TIM 29/07/2019 29/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Visita realizada em 
Curitiba 100% 

48 093 - Visita Vivo 19/08/2019 20/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Vista vivo 
realizada 100% 

49 113 - Realização do Roadshow da B3 04/12/2019 04/12/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
  

50 031 Formalização na Sercomtel do processo a partir do contrato 05/02/2020 05/04/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
51 032 Estruturação das empresas Contacter Center e Sercomtel 

iluminação 

04/11/2019 31/01/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída pagamento 
efetuado 

100% 

52 033 Contratação pela Sercomtel Consultor de legislação de 
regulação 

01/07/2019 17/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Não houve 
contratação 100% 

53 034 Deliberação em AGO a desestatização com base na Lei PL 
40/2019 

08/07/2019 12/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

54 041 Reunião com Copel para disponibilização de ativos 10/07/2019 10/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Encerrada sem 
sucesso 

100% 
  

55 045 PLANEJAMENTO INTERNO NA SERCOMTEL 01/03/2019 31/10/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
56 047 - Reunião de Diretoria Sercomtel Telecom 09/05/2019 09/05/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
57 048 - Apresentação de Estudo sobre soluções possíveis com 

relação à Sercomtel Iluminação e Sercomtel Contact Center. 

09/05/2019 09/05/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

58 049 - Reunião do Conselho de Administração 08/07/2019 08/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
59 050 - Apresentação de Estudo sobre Sercomtel Iluminação e 

Sercomtel Contact Center. 

08/07/2019 08/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

60 051 - **O Conselho de Administração solicitou parecer jurídico. 08/07/2019 08/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
61 052 - Envio de material para a Redir da COPEL 05/08/2019 05/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
62 053 - Reunião de Diretoria da Copel - prevista 12/08/2019 12/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída 09/09/2019: Na 

reunião na sede da 
Sercomtel a Copel 
informou que os 
assuntos 
relacionados à 
Sercomtel já 
foram tratados em 
Redir da Copel 

100% 

63 054 - Reunião Conselho de Administração Sercomtel 
Telecomunicações 

12/08/2019 12/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

64 055 -  Deliberação referente à alienação Sercomtel Contact 
Center e Iluminação 

12/08/2019 12/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

65 056 - Envio do Edital de Convocação da AGE Telecom para 
publicações. 

20/09/2019 30/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída AGE convocada 100% 

66 057 - Publicação da Convocação AGE TELECOM (jornal/DIOE) – 
Conforme previsto no Art. 124 da Lei 6404/76. 

11/09/2019 11/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Reunião 
convocada 100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
conforme extrato 
de publicação 

67 058 - 1ª Votação na Câmara dos Vereadores: 15/08/2019 29/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Primeira votação 
realizada em 5 de 
setembro de 2019. 

100% 

68 059 - Projeto de Lei nº 0096/2019 (Sercomtel Iluminação) 15/08/2019 29/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
69 060 - Projeto de Lei nº 0098/2019 (Sercomtel Contact Center) 15/08/2019 29/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
70 061 - Reunião de Diretoria Sercomtel Telecom 09/05/2019 09/05/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
71 062 - Apresentação de Estudo sobre soluções possíveis com 

relação à Sercomtel Iluminação e Sercomtel Contact Center. 

09/05/2019 09/05/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

72 063 - Reunião do Conselho de Administração 08/07/2019 08/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
73 064 - Apresentação de Estudo sobre Sercomtel Iluminação e 

Sercomtel Contact Center. 

08/07/2019 08/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

74 065 - **O Conselho de Administração solicitou parecer jurídico. 08/07/2019 08/07/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
75 066 - Envio de material para a Redir da COPEL 05/08/2019 05/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
76 067 - Reunião de Diretoria da Copel - prevista 12/08/2019 12/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
77 068 - Reunião Conselho de Administração Sercomtel 

Telecomunicações 

12/08/2019 12/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

78 069 -  Deliberação referente à alienação Sercomtel Contact 
Center e Iluminação 

12/08/2019 12/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

79 070 - Envio do Edital de Convocação da AGE Telecom para 
publicações. 

15/08/2019 15/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

80 071 - Publicação da Convocação AGE TELECOM (jornal/DIOE) – 
Conforme previsto no Art. 124 da Lei 6404/76. 

16/08/2019 16/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

81 072 - 1ª Votação na Câmara dos Vereadores: 15/08/2019 15/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
82 073 -  Projeto de Lei nº 0096/2019 (Sercomtel Iluminação) 15/08/2019 15/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
83 074 - Projeto de Lei nº 0098/2019 (Sercomtel Contact Center) 15/08/2019 15/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
84 100 - Estruturação do Comitê Estatutário 11/09/2019 31/10/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
85 108 - Formalizar processo SEI para  o Leilão 12/09/2019 30/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Processo 

preparado e 
enviado a PGM 
para parecer 

100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
86 046 REALIZAÇÃO DO LEILÃO EM CONJUNTO  COM B3 01/07/2019 31/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
87 075 - Divulgação do EDITAL 20/11/2019 20/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
88 076 - Solicitação de Esclarecimentos ao EDITAL 20/11/2019 29/01/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
89 077 - Respostas aos esclarecimentos ao Edital 19/11/2019 31/12/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
90 078 - Prazo para impugnação ao Edital 19/11/2019 29/01/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
91 079 - Resultado do julgamento das impugnações 31/01/2020 31/01/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
92 080 - DATA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – 10h às 12h 31/01/2020 31/01/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
93 081 - Divulgação do Resultado da Análise dos VOLUMES 1 04/02/2020 04/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
94 082 - SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO, para a abertura e 

classificação do VOLUME 2 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
constantes dos e viva-voz, se aplicável – 12h, divulgação de 
resultado e abertura de prazo para recurso. 

13/12/2019 13/12/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

95 083 - Divulgação do Resultado da Classificação das PROPOSTAS 
COMERCIAIS 

05/02/2020 05/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

96 084 - Abertura do VOLUME 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do 
PROPONENTE vencedor 

05/02/2020 05/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

97 085 - Divulgação do Resultado da Análise do VOLUME 3 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12/02/2020 12/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

98 086 - Abertura do prazo recursal único 13/02/2020 13/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
99 087 - Término do prazo para recurso 19/02/2020 19/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
100 088 - Prazo para contrarrazões 20/02/2020 20/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
101 089 - Divulgação do Resultado do Julgamento do Recurso 15/03/2020 15/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
102 090 - Homologação do Resultado do LEILÃO 30/03/2020 30/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
103 091 - Cumprimento das Obrigações Prévias 30/03/2020 30/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
104 092 - Assinatura dos CONTRATOS 15/04/2020 15/04/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
105 094 - - Pedido de Anuência junto à ANATEL para validação do 

Vencedor do Leilão 

30/04/2020 30/04/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

  

106 101 Atualização processo junto ao MP 01/07/2019 31/12/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
107 102 - Documentos enviados por solicitação 01/08/2019 01/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
108 103 - Envio contrato B3N e leis 09/08/2019 09/08/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
109 104 - Leis aprovadas da Iluminação e Contact 12/09/2019 27/09/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
110 105 - Publicação Edital do leilão 08/11/2019 08/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
111 106 - Resultado do leilão 24/12/2019 31/12/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
112 112 - Enviar documentação Data Room 04/11/2019 08/11/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

  

113 107 Aprovação das Leis que autorizam desestatização Telecom 01/03/2019 30/06/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
114 114 Novo Leilão 10/02/2020 31/01/2021 Juarez Paulo Tridapalli Em 

Execução 
[Não Informado] 72% 

115 115 - Reunião COPEL/Prefeitura para definição itens do Edital 10/02/2020 10/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Reunião realizada 100% 
116 116 - Contratação da Empresa para Laudo de avaliação 11/02/2020 20/04/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Contrato assinado 100% 
117 117 - Elaboração Laudo de avaliação 08/05/2020 16/06/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Laudo entregue 100% 
118 118 - Atualização Data room 11/02/2020 10/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Edital  disponível 

no SEI 100% 
119 119 - Mudança do estatuto Sercomtel 11/02/2020 16/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Não teve 

necessidade de 
alteração 
conforme parecer 
jurídico 

100% 

120 120 - Elaboração da minuta do Edital 11/02/2020 30/05/2020 Fabio Cavazotti Concluída Minuta pronta para 
aprovação da PGM 100% 

121 121 - Publicação do novo Edital 08/07/2020 09/07/2020 Fabio Cavazotti Concluída Edital publicado no 
dia 09 de julho 100% 

122 122 - Realização do Leilão 18/08/2020 09/09/2020 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
123 157 -  - Homologação final do leilão 08/09/2020 08/09/2020 Fabio Cavazotti Concluída Leilão homologado 100% 
124 163 -  - Sessão pública do leilão 18/08/2020 18/08/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Leilão realizado 100% 

  

125 123 - Anuência Anatel 26/08/2020 31/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Em 
Execução 

[Não Informado] 67% 
126 153 -  - Entrega documentação pelo Vencedor do leilão 10/09/2020 25/09/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Processos 

protocolados na 
Anatel e CADE 

100% 

127 167 -  - Tramitação na Anatel e CADE 25/09/2020 10/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Em 
Execução 

Tramitação 
Realizada. 
Processo Em 

60% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
Aprovação No 
Comitê 

  

128 124 - Assinatura do contrato 09/09/2020 14/09/2020 Fabio Cavazotti Concluída Contrato assinado 
no dia 17/09/2020 

100% 
129 125 - Atos de governança para transferir controle da empresa 17/09/2020 31/01/2021 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan

do Início 
[Não Informado] 0% 

130 154 -  - Entregar documentação para providenciar transferência 
das ações 

17/09/2020 31/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 

131 155 -  - Pagar 10 ações ao município 23/11/2020 31/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 
132 156 -  - Subscrever e/ou integralizar o valor da capitalização de 

130 milhões 

14/12/2020 31/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 

133 159 -  - Realização da assembleia com vencedor do leilão 14/12/2020 24/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 
134 164 -  - Reunião do Conselho Fiscal 14/12/2020 31/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan

do Início 
[Não Informado] 0% 

135 165 -  - Convocação da AGE 25/11/2020 31/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 
136 166 -  - Realização da AGE 11/01/2021 13/01/2021 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan

do Início 
[Não Informado] 0% 

137 168 -  - Venda de ações para Funcionários 02/11/2020 31/01/2021 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 
138 169 -  - Transferência ações da Sercomtel iluminação e CTL 21/12/2020 31/01/2021 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan

do Início 
[Não Informado] 0% 

139 170 -  - Compras das ações remanescentes da Prefeitura e 
COPEL 

21/12/2020 31/01/2021 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 

  

140 139 - Governança para aprovação do Laudo de avaliação 
Sercomtel 

10/04/2020 14/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 

141 141 -  - Valuation da Sercomtel emitido por consultoria externa 30/04/2020 30/04/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
142 142 -  - Reunião de Diretoria para recepção do valuation e 

encaminhamento para deliberação do Conselho de 
Administração 

06/05/2020 06/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 

143 143 -  - Envio da pauta e documentos para o Conselho de 
Administração 

11/05/2020 11/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 

144 144 -  - Período para análise do material pelos Conselheiros. 11/05/2020 18/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
145 145 -  - Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

para deliberar sobre a adoção do valuation para valoração 
das ações da Companhia, com convocação de AGE para 
deliberar sobre o assunto 

18/05/2020 18/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 

146 146 -  - Período para análise do material pelos Conselheiros. 20/05/2020 27/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
147 147 -  - Reunião do Conselho Fiscal para ciência da adoção do 

Valuation 

28/05/2020 11/06/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 

148 148 -  - Publicação da Convocação AGE TELECOM (jornal/DIOE) – 
Conforme previsto no Art. 124 da Lei 6404/76. 

16/06/2020 18/06/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 

149 149 -  - Assembleia Geral Extraordinária 24/06/2020 24/06/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
  

150 160 - Processo licitatório para venda de ações aos empregados 15/07/2020 31/01/2021 Juarez Paulo Tridapalli Em 
Execução 

[Não Informado] 68% 
151 161 -  - Preparar projeto básico e minuta do edital 15/07/2020 31/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
152 162 -  - Publicar edital 09/09/2020 11/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Em 

Execução 
[Não Informado] 100% 

153 171 -  - Homologar licitação de venda e transferir ações 09/11/2020 31/12/2020 Juarez Paulo Tridapalli Aguardan
do Início 

[Não Informado] 0% 
  

154 126 Plano de Reestruturação 11/02/2020 30/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
155 127 - Reunião com governador para definir empréstimo Fomento 11/02/2020 15/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Reunião realizada 

pelo presidente da 
Sercomtel. 
Reunião realizada 
no Fomento 
Paraná e 
Secretário da 
Fazenda 

100% 

156 128 - Negociação dação em pagamento ICMS SEFA 11/02/2020 29/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
157 129 - Ação para suspensão de ações trabalhistas 11/02/2020 29/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad

a 
Está sendo 
conduzida pela 
PGM e Kodani 
CODEL 

100% 

158 130 - Ação para suspensão de pagamento aluguel de postes 11/02/2020 29/02/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
159 131 - Acompanhamento ANATEL para liberar bens reversíveis 11/02/2020 31/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
160 132 - Operação de crédito fomento Paraná 10/03/2020 30/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad

a 
[Não Informado] 100% 
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Projeto: 378/19 - Desestatização da Sercomtel 
161 133 -  - Envio de ofício para formalizar operação 10/03/2020 12/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Oficio enviado com 

assinatura do 
prefeito 

100% 

162 134 -  - Preparação de PL  para aprovação CML 10/03/2020 15/05/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída PL preparado 100% 
163 140 -  - Aprovação PL da CML 30/03/2020 30/04/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Aprovado em 

16/06/2020 100% 
164 150 -  - Envio documentação Fomento Paraná 18/06/2020 30/06/2020 Janderson Marcelo 

Canhada 
Concluída Parecer técnico 

assinado e 
documentação 
enviada 

100% 

165 151 -  - Aprovação  STN e Assinatura do contrato empréstimo 30/06/2020 30/07/2020 Janderson Marcelo 
Canhada 

Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
166 158 -  - Emissão de Parecer técnico 01/07/2020 03/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 

  

167 135 - Governança da Reestruturação 01/06/2020 30/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Cancelad
a 

[Não Informado] 100% 
168 136 - Leilão Terrenos Sercomtel 10/03/2020 30/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída [Não Informado] 100% 
169 137 -  - Avaliação terrenos Comissão de avaliação 15/03/2020 20/03/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Avaliações 

entregues pela 
comissão da 
prefeitura 

100% 

170 138 -  - Publicação Edital de leilão dos terrenos 03/06/2020 03/06/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Edital publicado 100% 
171 152 -  - Realização do leilão 03/07/2020 10/07/2020 Juarez Paulo Tridapalli Concluída Leilão realizado 

com sucesso 100% 
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Principais Secretarias acompanhadas 
 

Na sequência, são exploradas as oito Secretarias que registram maior 

quantidade de projetos acompanhados, cada uma com, ao menos, 10 projetos 

cadastrados na ferramenta. 

No Gráfico 12, têm-se os anos de início dos projetos das Secretarias 

com mais de 10 projetos acompanhados.  

Apenas a SMGP apresenta projetos com início em 2017. Em todas as 

demais Secretarias, a maioria dos projetos principiou em 2019, sendo que a 

SEMA teve todos os seus projetos iniciados nesse ano. Apenas a SMGP, a 

SMOP, a SME e a SMG possuem projetos que começaram em 2020. 

  

Gráfico 12 – Início dos Projetos por Secretaria [Secretarias com mais de 10 projetos]  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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No Gráfico 13, são comparadas as proporções de prioridade dos 

projetos. Observa-se que a SMGP tem 72,73% dos projetos considerados como 

de alta prioridade. Por outro lado, a FEL e a SME têm apenas 5,26% e 3,03% 

dos projetos considerados como de alta prioridade, respectivamente. A SMAS 

considera a maioria de 72% dos seus projetos de baixa prioridade e é a única 

Secretaria que não possui projetos de média prioridade. 

 

  

Gráfico 13 – Prioridade dos Projetos por Secretaria [Secretarias com mais de 10 projetos]  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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No Gráfico 14, são demonstradas as proporções de status dos projetos 

das Secretarias. A SMAS tem o maior índice de projetos cancelados1 e o menor 

índice de concluídos, 48% e 8%, respectivamente. Contrariamente, a SMAA tem 

o menor índice de cancelados e o maior índice de projetos concluídos: 12,5% e 

50%, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Andamento dos Projetos por Secretaria 

  SMAS SEMA FEL CODEL AMS SMAA SME SMG 

Concluídos 8,00% 15,38% 36,84% 12,50% 17,65% 43,75% 33,33% 47,06% 

Em 
andamento 

44,00% 46,15% 42,11% 68,75% 64,71% 43,75% 63,64% 52,94% 

Cancelados 48,00% 38,46% 21,05% 18,75% 17,65% 12,50% 3,03% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base nos dados do Qualiex 

 
1 Os projetos cancelados haviam sido inseridos na ferramenta, no entanto, não se estipulou 
especificamente um projeto, mas uma fonte de recursos. Devido à não vinculação direta à execução 
específica de uma ação com início e fim, os itens cadastrados no sistema apenas com a definição da 
fonte de recursos foram cancelados, pois não se tratava de projetos. 

Gráfico 14 – – Status dos Projetos por Secretaria [Secretarias com mais de 10 projetos]  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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O Gráfico 15 contempla os percentuais de andamento dos projetos 

dessas Secretarias. A SMAA tem o maior índice de projetos concluídos 

(43,75%), enquanto a SMAS tem o menor (8,33%) e também o maior índice de 

projetos não iniciados (54,17%). 

 

Tabela 3 - Percentual de desenvolvimento dos Projetos de acordo com as Secretarias 

  SMAA SMG SME FEL AMS SEMA CODEL SMAS 

0% 25,00% 11,76% 9,09% 21,05% 29,41% 46,15% 25,00% 54,17% 

1%-49% 6,25% 23,53% 39,39% 15,79% 11,76% 23,08% 37,50% 29,17% 

50%-99% 25,00% 23,53% 12,12% 26,32% 41,18% 15,38% 25,00% 8,33% 

100% 43,75% 41,18% 39,39% 36,84% 17,65% 15,38% 12,50% 8,33% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 

Gráfico 15 – – Percentual de desenvolvimento dos Projetos de acordo com as 
Secretarias [Secretarias com mais de 10 projetos]  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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A Secretaria de Obras possui a responsabilidade de acompanhar o maior número de projetos, dentre as 

Secretarias apresentadas anteriormente. Alguns desses projetos se destacam como importantes 

empreendimentos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Londrina: 

 
Projeto: 31/19 - Arco Leste Trechos I, II e III 
Nº Código Nome Início Previsto Término Previsto Responsável Status % 

1 003 Trecho 1 15/02/2019 28/01/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 99% 

2 010 - Desapropriação 14/03/2019 29/03/2019 Fabio Cavazotti Concluída 100% 

3 015 -  - Verificação conclusão da documentação 26/03/2019 29/03/2019 Fabio Cavazotti Concluída 100% 

4 016 -  - Verificar compromisso do loteador e cronograma de execução 26/03/2019 29/03/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

5 017 -  - Autorização ALL 26/03/2019 29/03/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

6 011 - Preparação para Licitação 14/03/2019 15/04/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

7 014 - Entrega de documentação técnica à Caixa 26/03/2019 30/03/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

8 020 - Autorização da Caixa para Licitação 01/04/2019 23/04/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

9 022 - Licitação 15/05/2019 28/06/2019 Fabio Cavazotti Concluída 100% 

10 026 - Execução da Obra 18/12/2019 18/12/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 71% 

11 004 Trecho 2 01/03/2019 14/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 100% 

12 012 - Autorização da Caixa para emissão OS 14/03/2019 18/03/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

13 013 - Envio para Caixa de pendências de documentação 13/03/2019 28/03/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

14 023 - Emissão OS e execução da Obra 08/05/2019 13/12/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

15 005 Trecho 3 15/02/2019 15/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 58% 
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Projeto: 31/19 - Arco Leste Trechos I, II e III 
16 002 - Desapropriações trecho 3 15/02/2019 31/05/2019 Fabio Cavazotti Em Execução 0% 

17 006 -  - Aprovação da subdivisão e envio para DGBM 14/03/2019 18/03/2019 Fabio Cavazotti Em Execução 0% 

18 007 -  - Notificações de proprietários 18/03/2019 01/04/2019 Fabio Cavazotti Em Execução 0% 

19 008 -  - Finalização da Documentação 18/03/2019 01/04/2019 Fabio Cavazotti Em Execução 0% 

20 027 -  - Execução da Obra 28/05/2019 28/05/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

21 009 - Preparação da licitação 14/03/2019 29/03/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

22 018 - Encaminhar documentação técnica para Caixa 26/03/2019 15/04/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

23 024 - Licitação 15/05/2019 31/05/2019 Fabio Cavazotti Concluída 100% 
24 025 - Execução da obra 01/06/2019 31/08/2019 Joao Alberto Verçosa 

Silva 
Concluída 100% 

25 019 Preparar resposta para Caixa solicitando justificativa 30/03/2019 15/04/2019 Juarez Paulo Tridapalli Concluída 100% 
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Projeto: 134/19 - Implementação Sistema BHLS / SUPERBUS 
Nº Código Nome Início Previsto Término Previsto Responsável Status % 

1 001 Corredor I - AV. Winston Churchill (Entre Rodovia BR 369 e Av. das 
Nações) 

07/03/2019 31/12/2021 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 70% 

2 022 - Análise da Caixa - documentação  11/03/2019 12/04/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

3 039 - Envio documentação para Caixa 26/03/2019 29/03/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

4 051 - Devolução com saneamento das pendências  30/04/2019 02/05/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

5 055 - Licitação  11/09/2019 30/09/2019 Fabio Cavazotti Concluída 100% 

6 077 - Execução das Obras  17/12/2019 17/12/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 52% 

7 083 - Execução das obras de reforço da rede de galerias na Avenida Saul 
Elkind, em trecho próximo à Rua Waldyr de Azevedo e na Rua Waldyr 
de Azevedo  

01/07/2020 05/01/2021 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 61% 

8 002 Corredor II - Av. Francisco Gabriel Arruda (entre Av. das Nações e 
Av. Saul Elkind) 

07/03/2019 07/05/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 51% 

9 040 - Preparação Licitação  07/03/2019 26/03/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

10 041 - Abertura de PAL e licitação  26/03/2019 26/06/2019 Fabio Cavazotti Concluída 100% 

11 054 - Emissão de Ordem de Serviço  11/09/2019 18/09/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

12 064 - Execução das Obras  26/09/2019 07/05/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 25% 

13 003 Corredor III - Rua Brasil (entre a Rua Guarujá e Av. Leste-Oeste) 07/03/2019 07/02/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

14 004 Corredor IV - Rua Rio Grande do Sul (entre Av. Leste-Oeste e Rua 
Acre) 

07/03/2019 07/04/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

15 005 Corredor V - Rua Acre (entre rua Rio Grande do Sul e Av. Duque de 
Caxias) 

07/03/2019 07/05/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

16 006 Corredor VI - Rua Prof. João Candido (Entre Rua Paes Leme e Rua 
Benjamim Constant) 

07/03/2019 07/02/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

17 007 Corredor VII - Rua Benjamim Constant (Entre Rua Prof. João Candido 
e Av. Leste-Oeste) 

07/03/2019 07/04/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

18 008 Corredor VIII - Rua Duque de Caxias Norte (Entre Av. Leste-Oeste e 
Rod. BR 369) 

07/03/2019 07/02/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

19 009 Corredor IX - Rua Duque de Caxias - Centro (entre a Rua Guarujá e a 
Av. Leste-Oeste) 

07/03/2019 07/02/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 
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Projeto: 134/19 - Implementação Sistema BHLS / SUPERBUS 
20 010 Corredor X - Av. Rio Branco (entre Av. Tiradentes e Rod BR-369) 07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 

Silva 
Em Execução 8% 

21 030 - Elaboração de projetos  07/03/2019 29/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

22 033 - Validação de projetos e encaminhar Caixa  01/04/2019 05/05/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

23 036 - Aprovação Caixa 17/04/2019 30/04/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Verificando 
Eficácia 

100% 

24 044 - Trecho Francisco Gabriel Arruda  07/03/2019 31/12/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

25 046 -  - Licitação  07/03/2019 15/05/2019 Fabio Cavazotti Aguardando 
Início 

0% 

26 045 - Trecho Winston Churchill 07/03/2019 31/12/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

27 047 -  - Documentação Caixa  01/04/2019 30/04/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Aguardando 
Início 

0% 

28 048 -  - Licitação  30/04/2019 30/06/2019 Fabio Cavazotti Aguardando 
Início 

0% 

29 065 - Autorização do Ministério  01/05/2019 31/07/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

30 011 Corredor XI - Av. Leste-Oeste (entre Terminal Oeste e Av. Dez de 
Dezembro) 

07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 50% 

31 056 - Trecho 1 11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 50% 

32 031 -  - Elaboração do Projeto  11/09/2019 07/02/2020 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

33 034 -  - Validação de projetos  11/09/2019 07/02/2020 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

34 037 -  - Aprovação da Caixa  11/09/2019 07/02/2020 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Em Execução 0% 

35 042 -  - Encaminhar documentação para a Caixa  11/09/2019 07/02/2020 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

36 050 -  - Correção de pendências apontadas pela Caixa  11/09/2019 07/02/2020 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Aguardando 
Início 

0% 

37 066 -  - Confecção do Contrato  17/10/2019 17/12/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 1% 

38 067 -  - Licitação  22/10/2019 22/01/2020 Fabio Cavazotti Em Execução 1% 
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Projeto: 134/19 - Implementação Sistema BHLS / SUPERBUS 
39 082 -  - Execução da Obra  22/01/2020 31/01/2020 Joao Alberto Verçosa 

Silva 
Em Execução 90% 

40 057 - Trecho 2 11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 50% 

41 059 -  - Elaboração do Projeto  11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

42 060 -  - Validação de projetos  11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

43 061 -  - Aprovação da Caixa  11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

44 062 -  - Encaminhar documentação para a Caixa  11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Concluída 100% 

45 063 -  - Correção de pendencias apontadas pela Caixa  11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

46 068 -  - Confecção do Contrato  17/10/2019 17/12/2019 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 1% 

47 069 -  - Licitação  22/10/2019 22/01/2020 Fabio Cavazotti Em Execução 1% 

48 081 -  - Execução da Obra  14/01/2020 14/01/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 91% 

49 012 Obras complementares nos corredores (passeios, ciclovias, 
remanejamentos) 

07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

50 013 Sinalização viária dos corredores (estimativa)  07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

51 014 Construção 1: Terminal Vivi Xavier  07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 98% 

52 043 - Licitação  07/03/2019 30/04/2019 Fabio Cavazotti Concluída 100% 

53 052 -  - Envio Documentação da Licitação para Caixa autorizar OS 30/04/2019 30/04/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

54 049 - Execução da Obras  01/05/2019 31/01/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 98% 

55 015 Construção 2: Terminal Milton Gavetti  07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 99% 

56 023 - Homologação da Caixa  07/03/2019 14/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

57 027 - Elaboração Projeto  14/03/2019 14/05/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 
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Projeto: 134/19 - Implementação Sistema BHLS / SUPERBUS 
58 058 - Alterações da Caixa Econômica  11/09/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 

Silva 
Concluída 100% 

59 078 - Execução das obras  07/02/2020 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 51% 

60 016 Construção 3: Terminal Acapulco  07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 10% 

61 025 - Envio para a Caixa 14/03/2019 15/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Aguardando 
Início 

0% 

62 026 - Homologação da contratação  14/03/2019 20/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

63 028 - Elaboração do Projeto  14/03/2019 14/05/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Em Execução 0% 

64 017 Construção 4: Terminal Ouro Verde  07/03/2019 30/12/2021 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 96% 

65 024 - Homologação da Caixa  07/03/2019 14/03/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

66 029 - Elaboração de projetos  14/03/2019 14/05/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Concluída 100% 

67 079 - Licitação  29/10/2020 29/10/2020 Fabio Cavazotti Aguardando 
Início 

0% 

68 080 - Execução da Obra  29/03/2021 29/03/2021 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Aguardando 
Início 

0% 

69 018 Duplicação da Av. Duque de Caxias  07/03/2019 07/02/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

70 019 - Duplicação Rua Duque de Caxias Norte (Entre Av. Leste-Oeste e 
Rod. BR 369)  

07/03/2019 07/02/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

71 020 - Duplicação - Rua Duque de Caxias - Centro (entre a Rua Guarujá e 
Av. Leste-Oeste)  

07/03/2019 07/02/2020 Eduardo Piubellli Cancelada 0% 

72 021 Interseção em desnível - Av. Rio Branco x Leste-Oeste 07/03/2019 07/02/2020 Joao Alberto Verçosa 
Silva 

Em Execução 54% 

73 032 - Elaboração projeto 07/03/2019 15/05/2019 FERNANDO LOVEL 
BERGAMASCO 

Concluída 100% 

74 035 - Validação de projetos e encaminhamento Caixa  01/04/2019 30/04/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Aguardando 
Início 

0% 

75 038 - Aprovação da Caixa 17/04/2019 15/05/2019 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Aguardando 
Início 

0% 
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A Secretaria Municipal de Educação de Londrina é a segunda pasta em números de Projetos cadastrados na ferramenta. 

A seguir, dois Projetos acompanhados pela Secretaria. 

Projeto: 206/19 - MIS - Sistema de Gestão em Educação 
Nº Código Nome Início Previsto Término Previsto Responsável Status Observação do Andamento % 

1 001 Elaboração do Termo de 
Referência 

08/03/2019 07/06/2019 Janderson Marcelo 
Canhada 

Concluída [Não Informado] 100% 

2 002 Pontuação Técnica 07/06/2019 31/12/2019 Janderson Marcelo 
Canhada 

Verificando 
Eficácia 

Atualizado de acordo com planilha 
recebida em 30/11/2020 

100% 

3 003 Licitação da Locação 01/01/2020 31/03/2020 Fabio Cavazotti Aguardando 
Início 

[Não Informado] 0% 

4 004 Aquisição e Implantação 
do Sistema 

01/04/2020 31/12/2020 Maria Tereza 
Paschoal de Moraes 

Aguardando 
Início 

[Não Informado] 0% 

 

 

Projeto: 416/19 - Ampliação da Escola Municipal Carlos Kraemer (Caucionamento e Recursos PML) 
N
º 

Código Nome Início Previsto Término 
Previsto 

Responsável Status Observação do Andamento % 

  

1 001 FASE 1 (Caucionamento) 01/01/2019 30/06/2020 Maria Tereza 
Paschoal de Moraes 

Concluída [Não Informado] 100% 

2 002 FASE 2 (Caucionamento) 01/01/2019 30/06/2020 Maria Tereza 
Paschoal de Moraes 

Concluída [Não Informado] 100% 

3 003 FASE 3 (Recursos 
Próprios) 

01/10/2019 31/12/2020 Maria Tereza 
Paschoal de Moraes 

Em Execução [Não Informado] 17% 

4 004 - Licitação de Projetos 
Complementares 

01/10/2019 31/12/2019 Fabio Cavazotti Verificando 
Eficácia 

Atualização de acordo com planilha 
enviada em 20.05.2020 

100% 

5 005 - Sondagem de solo 01/10/2019 31/01/2020 Maria Tereza 
Paschoal de Moraes 

Em Execução Atualizado de acordo com planilha 
recebida em 30/11/2020 

2% 

6 006 - Execução da Obra 03/02/2020 31/12/2020 Maria Tereza 
Paschoal de Moraes 

Aguardando 
Início 

[Não Informado] 0% 

  

7 007 Aceite das Empresas 01/01/2019 28/02/2019 Maria Tereza 
Paschoal de Moraes 

Concluída [Não Informado] 100% 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social aparece como a terceira Secretaria com maior número de projetos 

acompanhados junto à ferramenta.  

 

Projeto: 46/19 - CRAS - OESTE 
Nº Código Nome Início Previsto Término Previsto Responsável Status Observação do Andamento % 

  

1 001 Licitação do projeto 10/07/2018 31/12/2019 Fabio Cavazotti Concluída [Não Informado] 100% 
2 002 Aprovação/Correções Projeto Caixa 01/08/2019 11/09/2019 Jacqueline 

Marcal Micali 
Concluída Medição de Acordo Planilha encaminha via 

SEI 04/08/2020 
100% 

3 003 Execução da Obra 31/12/2019 30/12/2020 Jacqueline 
Marcal Micali 

Em 
Execução 

Aguardando saneamento de pendências na 
verificação do processo licitatório para 
autorização da CE REGOV/LD autorizar a 
emissão do empenho e da ordem de 
serviço. Em 27/11/2020. 

10% 

 

 

Projeto: 47/19 - OBRA CREAS 
Nº Código Nome Início Previsto Término 

Previsto 

Responsável Status Observação do Andamento % 

1 001 Licitação do projeto 10/07/2018 31/12/2019 Fabio Cavazotti Concluída Medição de acordo com Planilha SEPLAN 
08/10/2019 
14/10/19: A Comissão Permanente de 
Licitações/Pregoeiros está analisando o 
processo - fase de habilitação das 
empresas. 

100% 

2 002 Aprovação da Caixa 01/11/2019 29/02/2020 Jacqueline 
Marcal Micali 

Concluída Medição de acordo com a planilha 
recebida via SEI no dia 21/09/2020 

100% 

3 003 Licitação Obra 01/03/2020 31/05/2020 Jacqueline 
Marcal Micali 

Concluída Medição de acordo com a planilha 
recebida via SEI no dia 21/09/2020 

100% 

4 004 Execução da Obra 01/05/2020 30/12/2020 Jacqueline 
Marcal Micali 

Em 
Execução 

Total de Obra: R$728.938,54. Total 
liquidado até 25/11/2020: R$111.442,52. 
Percentual executado: 15,29%. Atualizado 
de acordo com planilha recebida em 
27/11/2020 

15% 
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A Secretaria Municipal de Gestão Pública de Londrina possui 10 projetos cadastrados no Qualiex e está sob a 

responsabilidade da mesma o Contrato PML-FAUEL, que versa sobre o Projeto de Modernização da Gestão Pública de Londrina, o 

qual é uma atividade em destaque junto à Prefeitura: 

 

Obs.: Os projetos de número 6 e 7 foram suspensos, durante a vigência do contrato. 

Projeto: 377/19 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO CONTRATO FAUEL 
Nº Código Nome Início Previsto Término Previsto Responsável Status % 

1 004 Projeto I - Modernização Tecnológica da Prefeitura Municipal 
de Londrina  

01/05/2019 31/12/2020 Juarez Paulo 
Tridapalli 

Em 
Execução 

95% 

2 005 Projeto II - Auditoria da Folha de Pagamento (RH)  01/05/2019 31/12/2020 Adriana Martello 
Valero 

Em 
Execução 

95% 

3 006 Projeto III - Diagnóstico do Plano de Cargo, Carreira e 
Salários (PCCS)  

01/05/2019 31/12/2020 Adriana Martello 
Valero 

Em 
Execução 

95% 

4 007 Projeto IV - Sistema de Compras Públicas da Secretaria de 
Gestão Pública  

01/09/2019 31/12/2020 Fabio Cavazotti Em 
Execução 

94% 

5 008 Projeto V - Padronização e Normatização do Sistema de 
Compras da Autarquia Municipal de Saúde  

01/05/2019 31/12/2020 Carlos Felippe 
Marcondes 
Machado 

Em 
Execução 

95% 

8 011 Projeto VIII - Padronização dos processos administrativos da 
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação  

01/05/2019 31/12/2020 Joao Alberto 
Verçosa Silva 

Em 
Execução 

95% 

9 012 Projeto IX - Sistema de Segurança de Produtos cárneos, 
embutidos e gêneros alimentícios básicos adquiridos pela 
Prefeitura Municipal de Londrina para a Alimentação Escolar  

01/05/2019 31/12/2020 Maria Tereza 
Paschoal de 
Moraes 

Em 
Execução 

95% 

10 013 ADITIVO - PROJETO X - X. Serviços especializados de 
análises da COVID-19 no Município de Londrina  

01/10/2020 31/05/2021 Carlos Felippe 
Marcondes 
Machado 

Em 
Execução 

25% 

11 014 ADITIVO - PROJETO XI - XI. Ações de educação sanitária nas 
escolas municipais de Londrina: extensão inovadora  

01/11/2020 31/03/2021 Maria Tereza 
Paschoal de 
Moraes 

Em 
Execução 

20% 
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 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 
 

Cerca de 27% do total de 

projetos acompanhados 

são de responsabilidade da 

SMOP, por isso, nesta 

seção, serão analisados 

pormenorizadamente.  

 

Do total de 110 projetos da 

SMOP, apenas 1 teve início 

em 2017, 32 em 2018, a 

maioria de 66 em 2019 e 11 

em 2020. 

 

No Gráfico 17, são 

apresentadas as 

proporções de 

classificação de 

prioridade dos projetos 

acompanhados na 

SMOP. Observa-se que 

a maior parte dos 

projetos (44%) é 

classificada como de 

média prioridade, 

enquanto 31% e 25% 

são de alta e baixa 

prioridade, 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 16 – – Início Projetos SMOP  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados 

do Qualiex 
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Gráfico 17 – Prioridade Projetos SMOP  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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No Gráfico 18, são 

cruzados os dados de 

classificação de 

prioridade e de status 

dos projetos 

acompanhados na 

SMOP. Dentre os 

projetos da SMOP, 10% 

dos projetos de alta 

prioridade estão 

concluídos e apenas 

0,91% deles foram 

cancelados. Dentre os 

de baixa prioridade, 

somente 2,73% estão 

concluídos, 17,27% estão em andamento e 4,55% foram cancelados, o que 

representa a maior percentagem de cancelados na Secretaria. Dentre os de 

média prioridade, não há projetos cancelados.  

 

Gráfico 18 – Prioridade em relação ao status dos Projetos 
SMOP  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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1. Secretaria Municipal de Educação 
 

A Secretaria Municipal 

de Educação de 

Londrina é a segunda 

pasta em números de 

projetos cadastrados 

na ferramenta, com um 

total de 33, 29 tiveram 

início em 2019, 3 em 

2018 e apenas um em 

2020. 

 

 

No Gráfico 20 são 

focalizadas as proporções de 

classificação de prioridade 

dos projetos acompanhados 

na SME. Nota-se que, com 

relação aos Projetos da SME, 

a maior parte é classificada 

como de baixa prioridade, 

55%, seguida por projetos de 

média prioridade, com 42% 

do total, enquanto somente 

3% foram classificados como 

de alta prioridade. 

 

Gráfico 19 – Início Projetos SME 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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Gráfico 20 – Prioridade Projetos SME 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos 

dados do Qualiex 
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No Gráfico 21. são expostos 

os status dos projetos da 

SME, sendo que 20 estão em 

andamento, outros 12 já 

foram concluídos e apenas 1 

foi cancelado. 

 

 

 

 

 

No Gráfico 22, são comparados os status dos projetos com a sua prioridade, 

verificando-se que 24% dos projetos de média prioridade estão concluídos e 

18% estão em andamento. Todos os projetos de alta prioridade estão em 

andamento, ao passo que assim também estão outros 39% dos de baixa 

prioridade. 

 

  

Gráfico 21 – Status Projetos SME 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos 

dados do Qualiex 
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Gráfico 22 – Prioridade em relação ao status dos Projetos SME 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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No Gráfico 23, evidencia-se o andamento dos projetos, segundo o percentual 

já concluído. Observa-se que 40% dos projetos estão 100% concluídos, 

enquanto 9% ainda não tiveram progresso, 36% projetos encontram-se na 

primeira metade do andamento e outros 15% na segunda metade. 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Londrina é a 

segunda pasta em números de Projetos cadastrados na 

ferramenta. A seguir, três Projetos acompanhados pela 

Secretaria. 

  

Gráfico 23 – Percentual de andamento dos Projetos da SME

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 

9%

36%

15%

40%
0%

1%-49%

50%-99%

100%



 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                          

50 

2. Secretaria Municipal de Assistência Social 
  

No Gráfico 24, 

destacam-se os anos 

de início dos projetos 

acompanhados na 

SMAS.  

 

Apenas 2 dos 25 

projetos tiveram início 

em 2018, enquanto o 

restante começou em 

2019. Não houve 

projetos iniciados em 

2020. 

 

 

 

O Gráfico 25 apresenta 

a classificação de 

prioridade dos projetos 

da SMAS, sendo que a 

maioria de 72% são de 

baixa prioridade, 

nenhum de média 

prioridade e 28% de 

alta prioridade. 

 

Gráfico 24 – Início Projetos SMAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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Gráfico 25 – Prioridade Projetos SMAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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No Gráfico 26, são 

expostos os status dos 

projetos, sendo que 12 

deles estão concluídos, 

2 estão em andamento 

e 11 foram cancelados.  

É oportuno assinalar 

que os projetos que 

estão com o status de 

cancelados haviam 

sido inseridos na 

ferramenta sem prévia 

análise da Secretaria.  

 

Dessa forma, não se estipulou especificamente um projeto, mas uma fonte de 

recursos. Devido à não vinculação direta à execução específica de ações com 

início e fim, os itens cadastrados no sistema apenas com a definição da fonte 

de recursos foram cancelados, pois não se tratava de projetos. Nesse sentido, 

o que se percebe é que o alto número de projetos cancelados não reflete com 

exatidão o número de 

atividades 

interrompidas. 

Conforme o Gráfico 27, 

todos os projetos de alta 

prioridade estão em 

andamento, não há 

projetos de média 

prioridade e a maior 

parte dos projetos de 

baixa prioridade, 44%, 

foram cancelados; 

apenas 8% deles foram 

concluídos. 

Percebe-se, novamente, 

uma disparidade devido 

à quantidade de projetos 

cancelados, contudo, 

Gráfico 26 – Status Projetos SMAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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Gráfico 27 – Prioridade em relação ao status dos 
Projetos SMAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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estes não são ações interrompidas, porém, inserções na ferramenta que 

foram alteradas, durante as revisões realizadas entre a equipe NIGEP e a 

Secretaria. 

 

Em relação ao andamento 

dos projetos, observa-se 

que 50% não apresentam 

progresso, 29% estão na 

primeira metade do projeto, 

13% estão na segunda 

metade e 8% estão 

concluídos. 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 28 – Percentual de andamento dos Projetos 
SMAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados 

do Qualiex 
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3. Fundação de Esportes de Londrina 
 

Segundo o Gráfico 29, temos os anos de início dos projetos da Fundação de 

Esportes de Londrina – FEL –, sendo que 3 tiveram início em 2018 e outros 16 

em 2019. Não houve projetos iniciados em 2020. 

 

No Gráfico 30, são 

apresentadas as 

classificações de prioridade 

dos projetos acompanhados 

na FEL; a maioria, de 58%, são 

de média prioridade, 37% são 

de baixa prioridade e 

somente 5% de alta 

prioridade. 

 

Gráfico 29 – Início Projetos FEL 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 30 – Prioridade dos Projetos FEL 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos 

dados do Qualiex 

5%

58%

37% ALTA

MÉDIA

BAIXA



 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                          

54 

Observa-se, no Gráfico 31, 

que 4 dos projetos da FEL 

foram cancelados, 7 estão 

em andamento e outros 8 

estão em concluídos. 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 32, são cruzados os dados de prioridade e status, oportunidade de 

se verificar que todos os projetos de alta prioridade foram cancelados, 

situação que deve ser investigada com cuidado, haja vista que o 

enquadramento de projeto como de alta prioridade remete aos projetos de 

grande importância para a gestão pública e, supostamente, não deveriam ser 

Gráfico 31 – Status dos Projetos FEL 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados 

do Qualiex 
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Gráfico 32 – Prioridade em relação ao Status dos projetos da FEL 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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cancelados. Quanto aos projetos de média prioridade, 26% estão concluídos e 

outros 26% em andamento. Os de baixa prioridade se configuram com 15% em 

andamento, 10% já concluídos e 9% cancelados. 

Conforme o Gráfico 25, 21% dos projetos não tiveram progresso, 16% estão com 

andamento entre 1% e 49%, 26% entre 50% e 99% e 37% estão concluídos. O que 

se percebe, pelo cenário quantitativo revelado, é que a maioria dos projetos 

elencados junto ao sistema foram concluídos ou estão na segunda metade de 

execução das atividades, em contraposição a uma boa parte dos projetos (21%), 

os quais não tiveram andamento reportado, o que não é um cenário positivo 

para a autarquia. 

  

Gráfico 33 – Percentual de Andamento dos projetos da FEL 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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4.  Autarquia Municipal de Saúde 
  

No Gráfico 34, são apresentados os anos de início dos projetos acompanhados 

na AMS. Apenas 1 projeto teve início em 2018 e os outros 17, em 2019. 

 

 

No Gráfico 35, constam as 

classificações de 

prioridade dos projetos da 

AMS, sendo que 45% são 

de alta prioridade, 44% de 

média e 11% de baixa 

prioridade. 

 

 

 

 

Gráfico 34 – Ano de início dos projetos da AMS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 35 – Prioridade dos projetos da AMS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados 
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Em relação aos status dos projetos, 3 estão concluídos, 12 estão em 

andamento e 3 foram cancelados. 

 

No Gráfico 37, são comparados os status dos processos com a classificação 

de prioridade: 11% dos processos têm alta prioridade e foram cancelados, 

outros 5,56% têm média prioridade e foram cancelados. Nenhum projeto de 

baixa prioridade foi cancelado, de sorte que a maior parte está em andamento. 

Gráfico 36 – Status dos projetos da AMS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 37 – Prioridade em relação ao status dos projetos da AMS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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O Gráfico 38 evidencia os andamentos dos projetos da AMS, sendo que 33% 

não apresentam progresso, 6% encontram-se na primeira metade de 

execução, 44% estão na segunda metade e outros 17% estão concluídos. 

 

 

 

  

Gráfico 38 - Percentual de andamento dos projetos da AMS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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5.  Secretaria Municipal de Governo  
 

A Secretaria Municipal 

de Governo possui um 

total de 25 projetos 

cadastrados junto ao 

Qualiex, todos com 

início em 2019. A 

maioria de 52% dos 

projetos são de média 

prioridade, 28% de alta 

e 20% de baixa 

prioridade.  

 

 

 

 

No Gráfico 40, são apresentados os status dos projetos da SMG: 10 deles estão 

em andamento e outros 10 foram concluídos. Houve 5 projetos cancelados pela 

SMG. 

Gráfico 39 – Prioridade dos Projetos da SMG 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 

28%

52%

20%

ALTA

MÉDIA

BAIXA

Gráfico 40 – Status dos projetos da SMG  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Ao se cruzar a prioridade com os status dos projetos da Secretaria, observa-

se que 12% estão concluídos e são de alta prioridade, outros 24% estão 

concluídos e são de média prioridade. A maior parte daqueles que foram 

cancelados pertence à média prioridade (12%). Não há projetos de alta 

prioridade cancelados na SMG. 

 

Gráfico 41 – Status dos projetos da SMG  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Ao dividi-los de 

acordo com o 

progresso, pode-se  

notar 40% ainda sem 

progresso, 12% na 

primeira e na segunda 

metade e 36% já 

concluídos.  

Gráfico 42 – Percentual de andamento dos projetos da SMG  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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6. Instituto de Desenvolvimento de Londrina 
 

Dos 16 projetos acompanhados pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina 

– CODEL -, 1 teve início em 2018 e o restante, em 2019.  

 

Conforme apresentado 

no Gráfico 44, metade 

dos projetos da CODEL 

são de baixa prioridade, 

19% média e 31% de alta 

prioridade.  

 

 

 

 

 

Gráfico 43 – Ano de início dos projetos CODEL  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 44 – Prioridade dos projetos da CODEL  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 
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No Gráfico 45, são 

expostos os status dos 

projetos da CODEL, 

sendo que 11 deles estão 

em andamento, 2 estão 

concluídos e 3 foram 

cancelados.  

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 46, são cruzados os dados de prioridade e status dos projetos, de 

maneira que é possível observar que 6,25% são de alta prioridade e foram 

cancelados, a maioria de 18,75% está em andamento e outros 6,25% já foram 

concluídos. Todos os projetos de média prioridade estão em andamento. Já 

nos projetos de baixa prioridade, 12,5% foram cancelados, 31,25% estão em 

andamento e 6,25% foram concluídos. 

 

Gráfico 45 – Status dos projetos da CODEL  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 
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Gráfico 46 – Prioridade em relação ao status dos projetos da CODEL  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Em relação ao andamento dos projetos, verifica-se que um quarto deles não 

apresenta progresso, 31% estão na primeira metade, 31% na segunda metade 

e outros 13% concluídos, ou seja, com 100% concluídos.  

Gráfico 47 – Percentual de andamento dos projetos da CODEL  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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7. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 
 

A SMAA tem metade dos projetos iniciados em 2018 e em 2019, 

sendo 8 em cada ano.  

 

Em relação à prioridade dos 

projetos da SMAA, nota-se que a 

maior proporção, 44% dos 

projetos, é de alta prioridade, 

outros 25% são de média e 31% 

de baixa prioridade. 

 

 

 

Gráfico 48 – Ano de início dos Projetos da SMAA  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 49 – Prioridade dos Projetos da SMAA  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos 

dados do Qualiex 
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O Gráfico 50 apresenta os status dos projetos acompanhados na SMAA: há 

44% deles concluídos e em andamento, enquanto 12% foram cancelados. 

 

Ao comparar os status com a prioridade dos projetos, observa-se que 18,75% 

são de alta prioridade e estão concluídos ou em andamento. Não há projetos 

de baixa prioridade cancelados e a maior parte destes, 18,75%, está em 

andamento. Nos de média prioridade, 18,75% estão em andamento e 6% foram 

cancelados. 

Gráfico 50 – Status dos Projetos da SMAA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 51 – Prioridade em relação ao status dos Projetos da SMAA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Quanto ao 

andamento dos 

projetos, um 

quarto deles ainda 

não registrou 

progresso, 6% 

estão na primeira 

metade, outros 

13% na segunda 

metade e a 

maioria, de 56%, já 

foi concluída. 

 

 

 

  

Gráfico 52 – Percentual de andamento dos Projetos da SMAA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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8.  Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 

 

A Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente de 

Londrina - SEMA - tem 

todos os projetos com 

ano de início em 2019; 

destes, 15% foram 

classificados como de 

alta prioridade, a 

maior parte (46%) de 

média prioridade e 39% 

de baixa prioridade. 

 

O Gráfico 54 exibe os status dos projetos da SEMA, que tem grande quantidade 

(5) de projetos cancelados, a maioria (6) está em andamento e apenas 2 foram 

concluídos. 

Gráfico 53 – Prioridade dos Projetos da SEMA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do 

Qualiex 

15%

46%

39%
ALTA

MÉDIA

BAIXA

Gráfico 54 – Status dos Projetos da SEMA 
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No Gráfico 55, são cruzados os dados de prioridade e status dos projetos da 

SEMA, metade dos quais, de alta prioridade, foram cancelados, ao passo que 

outra metade já está concluída. Dentre aqueles de média prioridade, 38% estão 

em andamento e 23% dos projetos cancelados estão classificados como de 

baixa prioridade. 

 

Em relação ao andamento, 

tem-se que o maior 

percentual (40%) dos 

projetos está sem 

progresso, enquanto 13% 

estão na primeira metade, 

outros 34% estão na 

segunda metade e 13% 

estão concluídos.   

Gráfico 55 – Status dos Projetos da SEMA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 56 – Percentual de Andamento dos Projetos 
da SEMA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados 
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9. Secretaria Municipal de Gestão Pública 
 

Foram cadastrados junto à ferramenta Qualiex um total de 11 projetos que 

estão sob a responsabilidade de Secretaria Municipal de Gestão Pública. 

Destes, apenas um teve início o em 2017, a maioria começou em 2018, 6 no 

total, ao passo que 3 se iniciaram em 2019 e apenas um, em 2020. 

 

No que concerne à 

prioridade dos projetos 

cadastrados, nenhum foi 

classificado como de baixa 

prioridade; a maioria, 73%, foi 

considerada de alta 

prioridade para a SMGP.  

 

 

Gráfico 57 – Ano de início dos Projetos da SMGP 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Gráfico 58 – Prioridade dos Projetos da SMGP 
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A maioria dos projetos da 

SMGP, um total de 8, está 

em andamento, segundo 

os dados levantados na 

ferramenta de gestão, 

enquanto 2 foram 

cancelados e 1 já está 

concluído. 

 

 

 

 

Ao se relacionar a prioridade dos projetos com o seu status, o cenário é 

apresentado no Gráfico 60, no qual 54,55% dos projetos são de alta prioridade 

e estão em andamento, 9% estão concluídos e outros 9% foram cancelados. Os 

projetos de média prioridade são 18,18% em andamento, enquanto 9,09% foram 

cancelados. Não existem projetos classificados como de baixa prioridade pela 

Secretaria. 

Gráfico 59 – Status dos Projetos da SMGP 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados 

do Qualiex 
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Gráfico 60 – Prioridade em relação ao status dos Projetos da SMGP 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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O Gráfico 61 apresenta o 

percentual de andamento 

dos projetos da 

Secretaria; destes, 27% 

ainda não foram iniciados, 

9% estão na primeira 

metade de 

desenvolvimento, 55% na 

segunda metade e apenas 

9% alcançaram 100% de 

execução. 

  

Gráfico 61 – Percentual de Andamento dos Projetos da 
SMGP 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados 

do Qualiex 
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Outras Secretarias  
 

Nesta seção, é exposto um comparativo entre as Secretarias que 
possuem menos de 10 projetos sendo acompanhados junto ao Qualiex. É 
importante ressaltar que o número de projetos aqui apresentados não reflete 
exatamente quais projetos as Secretarias estão acompanhando, atualmente, 
pois os que foram aqui reunidos são os que as Secretarias julgaram de cunho 
estratégico e, muitas vezes, a maioria dos projetos está associada a atividades 
do cotidiano do setor. 

O Gráfico 62 mostra o ano de início dos projetos. Observa-se que há 2 

setores, PROCON e GABINETE, os quais têm apenas dois projetos cada um. Em 

relação ao ano de início dos projetos, a Secretaria Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda – SMTER – e a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Tecnologia – SMPOT – são as únicas que têm projetos iniciados 

no ano de 2016. COHAB, CAAPML e Controladoria Geral do Município – CGM – 

possuem projetos começados em 2017. Seis Secretarias/Autarquias têm 

projetos com início em 2018, contudo, a maioria dos projetos acompanhados 

teve início em 2019. 

Gráfico 62 – Número de projetos por ano de início [Secretarias com menos de 10 Projetos] 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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No Gráfico 63, são indicados os status dos projetos das Secretarias com 

menos de 10 projetos acompanhados, ordenados de forma decrescente, de 

acordo com o percentual de concluídos. A PGM possui 80% dos seus projetos 

concluídos e 20% em andamento, nenhum projeto foi cancelado, durante o 

processo de revisão do andamento dos projetos. A Secretaria Municipal de 

Gráfico 63 – Status dos Projetos das Secretarias com menos de 10 Projetos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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Cultura e a CAAPSML também estão com mais de metade dos projetos 

cadastrados como concluídos, sendo que 13% dos projetos da Secretaria de 

Cultura está em andamento, enquanto 44% da CAAPSML estão com o status 

de “Em andamento”. 

O PROCON, IPPUL, GABINETE e a CGM não têm nenhum projeto cadastrado no 

Qualiex que esteja concluído; o PROCON teve os dois projetos que estavam 

direcionados à pasta cancelados junto ao sistema de controle.  

Conforme verificado no Gráfico 64, foi apresentado o andamento dos projetos 

de cada uma das Secretarias com menos de 10 projetos acompanhados. A 

Secretaria Municipal de Planejamento e a Companhia de Habitação de 

Londrina – COHAB – são os dois setores que mais possuem projetos ainda 

sem andamentos reportados, com 4 e 5 projetos, respectivamente; no entanto, 

esses dois setores são, dentre os aqui analisados, os que mais possuem 

Gráfico 64 – Percentual de andamento dos Projetos das Secretarias com menos de 10 
Projetos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Qualiex 
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projetos cadastrados, um total de 9 cada um. A SMPOT registra um alto 

número, proporcional, de projetos com 100% de conclusão; todavia, vale 

ressaltar que a Secretaria em questão registra apenas um projeto em 

andamento, o que deve ser analisado junto à Secretaria, para que seja dado 

início aos demais ou acrescentadas outras iniciativas a serem empreendidas.  

A CAAPSML é o setor que mais registrou projetos com percentual de 100%, e 

não possui nenhum projeto sem andamento reportado, sendo 1 projeto com 

andamento menor do que 50% e 3 com mais da metade das atividades 

alcançadas.  
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Considerações Finais 
 

Este é um trabalho-síntese de um ano e meio de acompanhamento junto à 
Prefeitura e às diferentes Secretarias e Autarquias vinculadas ao executivo 
municipal. Durante os anos de 2019 e 2020, a Secretaria Municipal de Governo buscou 
maneiras de utilizar-se da metodologia da gestão de projetos, já consolidada no meio 
privado, para dar maior dinamicidade à gestão pública municipal. O primeiro passo 
foi buscar junto às Secretarias e Autarquias os projetos estratégicos e os 
indicadores que os acompanhavam. Cada setor apresentou seus projetos de 
destaque, com suas respectivas datas de início e fim previstos e início e fim reais, 
qual o valor a ser investido e a prioridade daqueles projetos; esses dados foram 
então sistematizados junto à ferramenta de gestão de projetos Qualiex. 

A primeira aproximação foi da Equipe NIGEP-FAUEL com os projetos que 
estavam inseridos na ferramenta; dessa forma, foram identificados quais eram os 
projetos, suas datas de início e fim e foram elaborados instrumentos para 
sistematizar as informações coletadas pela Secretaria Municipal de Governo. Com 
os dados inseridos junto à ferramenta, a Secretaria Municipal de Governo passou a 
agendar reuniões dos representantes das Secretarias com a equipe NIGEP-FAUEL, 
o que se caracteriza como a segunda aproximação. Nesse momento, o encontro com 
os representantes objetivou aprimorar a estrutura do projeto no sistema, prevendo 
datas reais, atividades e subatividades necessárias para o desenvolvimento dos 
respectivos projetos. A terceira aproximação foi a de caráter contínuo, quando a 
equipe passou a se reunir com os representantes, para atualizar o percentual de 
andamento dos projetos e modificar a estrutura, quando necessário. 

Com a estrutura dos projetos mais bem delineada, a equipe NIGEP-FAUEL 
elaborou planilhas, a fim de que a coleta de dados fosse facilitada, o que serviu como 
instrumento importante frente à necessidade de distanciamento social, devido à 
pandemia do novo Coronavírus. As planilhas passaram a ser encaminhadas pela 
Secretaria Municipal de Governo, via Sistema Eletrônico de Informação – SEI, para 
todas as Secretarias e Autarquias que tinham projetos inseridos no sistema, as quais 
retornavam com dados atualizados, e a equipe do NIGEP-FAUEL fazia o 
abastecimento da ferramenta. 

É importante destacar que o atual modelo de coleta de informações 
necessita de aprimoramento e ajustes, no manejo junto às Secretarias e Autarquias, 
bem como em relação à rotina de atualizações. Para além dessa característica a ser 
aprimorada, esse trabalho exige alto comprometimento da equipe para o bom 
funcionamento das ferramentas e da metodologia aplicadas. O comprometimento 
não se refere somente ao “Escritório de Gestão de Projetos”, mas a todos os 
envolvidos no processo de acompanhamento das ações empreendidas pelos 
diferentes setores da Prefeitura. 

A apresentação do cenário metodológico utilizado é importante, de sorte a 
evidenciar as características da Gestão de Projetos e os artifícios que fazem dela 
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uma ferramenta interessante para o acompanhamento de ações empreendidas pela 
gestão pública. Como destacado introdutoriamente, projetos são execuções 
temporárias, têm um resultado único e não fazem parte da rotina permanente. Essa 
característica se aplica primorosamente na gestão pública, que empreende 
constantemente projetos que possuem começo, meio e fim. A Prefeitura de Londrina 
possui inúmeras atribuições inseridas no cotidiano das políticas públicas, mas se faz 
necessário separar estas dos projetos com resultado único. Por exemplo, a 
construção de um viaduto é um projeto com resultado único e não se caracteriza 
como uma ação cotidiana; já o recapeamento asfáltico, por exemplo, é uma ação que 
sempre será necessária de se empreender, assim como a compra de alimentos para 
a merenda escolar, a manutenção das unidades de saúde da cidade, a aquisição de 
medicamentos, entre outras inúmeras ações corriqueiras na dinâmica municipal.  

Projetos são, portanto, execuções temporárias, com início e fim 
determinados e, por esse motivo, necessitam de uma gerência distinta das demais. 
O Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project Management Office – PMO) é o 
setor que será responsável por suprir essa carência, seja na área privada, seja 
pública. A gestão organizada dos projetos garante maior agilidade nas respostas aos 
imprevistos e possibilita que as atividades empreendidas sejam realizadas de 
maneira célere: em um cenário de gestão pública, essa ferramenta se apresenta 
como alternativa às dificuldades do setor público em entregar as melhorias à 
população, no período estimado. O PMO fornece esclarecimentos de boas práticas 
para os gestores, garantindo que sejam cumpridos o prazo, o custo e o escopo 
planejados, isto é, a tríplice restrição de um projeto (PMBOK, 2018). 

É sabido que a gestão pública é um emaranhado complexo de demandas, 
responsabilidades que devem estar alinhadas ao desejo público e, nesse sentido, 
implementar uma nova dinâmica na cultura organizacional de uma instituição pública 
é extremamente difícil, devido às amarras, necessárias, da burocracia e das 
atividades pré-estabelecidas. No entanto, o que se vislumbra neste momento é a 
possibilidade de se empreender ações que viabilizem a implementação de uma 
cultura de gestão de projetos, em toda a Prefeitura Municipal de Londrina. Ainda é 
difícil mensurar os resultados de ações como a que foi implementada, durante os 
anos de 2019 e 2020, porém, é importante buscar maneiras de que essa metodologia 
seja institucionalizada na Prefeitura, assim como previsto no Plano Municipal de 
Transparência, assinado de 2016.  

Atuar com a gestão de projetos em um órgão público como uma prefeitura 
do tamanho de Londrina não é simples; contudo, mostra-se como uma alternativa 
vantajosa para o controle, por parte dos gestores públicos, e também servirá como 
instrumento de controle social, aprimorando ainda mais o nível de transparência do 
município de Londrina, que atualmente é considerada a cidade mais transparente do 
país. E, com a transparência e a difusão da informação, dá-se o primeiro passo para 
incentivar o envolvimento e o maior comprometimento com o que é público, dentro 
da ideia de cidadania ativa. 
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Anexos 
 

ANEXO A – LISTAGEM DE PROJETOS CADASTRADOS NO QUALIEX 
 

Nº Cód. Nome Responsável Data de 
criação 

Data de 
início 

Data 
final 

Status Prioridad
e 

% 

1 205/19 MIS - Sistema Recursos Humanos Adriana Martello Valero 08/03/2019 08/03/2019 31/01/2020 Em 
Andamento 

Alta 90% 

2 230/19 Projeto de Lei Processo seletivo Simplificado Adriana Martello Valero 11/03/2019 11/03/2019 31/05/2019 Concluído Baixa 100
% 

3 294/19 Programa de Capacitação de servidores Adriana Martello Valero 16/03/2019 16/03/2019 31/12/2020 Concluído Baixa 100
% 

4 308/19 Licitação Folha de Pagamento Adriana Martello Valero 21/03/2019 21/03/2019 28/02/2020 Concluído Média 100
% 

5 317/19 Terceirização da Atividades Saude(SMRH) Adriana Martello Valero 22/03/2019 22/03/2019 30/06/2019 Cancelado Média 0% 

6 318/19 Revisão PCCS no projeto da Fauel Adriana Martello Valero 22/03/2019 22/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 87% 

7 425/19 Aprovar PL para extinção dos cargos de Motoristas e 
operadores de máquinas 

Adriana Martello Valero 19/12/2019 19/12/2019 28/02/2020 Em 
Andamento 

Alta 0% 

8 426/19 Regulamentar a Lei da jornada de 40 horas Adriana Martello Valero 19/12/2019 19/12/2019 30/06/2021 Em 
Andamento 

Alta 38% 

9 427/19 Reestruturação Saúde Ocupacional Adriana Martello Valero 19/12/2019 19/12/2019 31/12/2021 Em 
Andamento 

Média 26% 

10 342/19 OGM - Implantação do plano de avaliação do serviço 
público 

Alexandre Sanches Vicente 01/04/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

11 340/19 OGM - Manter o Município na primeira colocação como o 
Mais Transparente do Brasil 

Alexandre Sanches Vicente 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Concluído Baixa 100
% 

12 341/19 OGM - Elaboração Projeto de Lei criando o Conselho 
Municipal de Usuários dos Serviços Públicos 

Alexandre Sanches Vicente 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 40% 

13 343/19 OGM - Capacitações dos servidores sobre boas práticas 
no atendimento ao cidadão 

Alexandre Sanches Vicente 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 21% 

14 344/19 OGM - Implantação de novo sistema de acesso à 
Ouvidoria e-OUV 

Alexandre Sanches Vicente 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 67% 

15 217/19 SMI - Climatização dos centros de convivência da 
pessoa idosa 

Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

11/03/2019 01/08/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 64% 
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16 216/19 SMI - Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

11/03/2019 03/09/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 24% 

17 409/19 SMI - Compra de Veículo (Camionete) Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

19/11/2019 01/01/2019 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

18 410/19 SMI - Compra de Veículo (Ônibus) Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

19/11/2019 01/01/2019 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

19 168/19 FM - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - Fonte de 
recursos 900 

Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

20 218/19 SMI - Repasse do Conselho Estadual dos Direitos do 
Idoso - CEDI-PR 

Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

11/03/2019 11/03/2019 11/03/2020 Cancelado Baixa 0% 

21 219/19 SMI - Projeto Idoso Conectado (INDICADOR - 
AGUARDANDO INFOS) 

Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

11/03/2019 11/03/2019 11/03/2020 Cancelado Baixa 0% 

22 215/19 SMI - Projeto Casa Dia Andrea Bastos Ramondini 
Danelon 

11/03/2019 01/04/2019 31/03/2020 Concluído Baixa 100
% 

23 56/19 Cidade Industrial de Londrina (Condomínio Industrial) Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

25/02/2019 07/07/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 60% 

24 423/19 CODEL - Implementação do  Projeto CTI Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

17/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 70% 

25 424/19 CODEL - Implementação do Projeto ABDI Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

17/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 55% 

26 365/19 Lei de desenvolvimento Industrial Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

03/04/2019 01/02/2019 30/09/2019 Em 
Andamento 

Média 36% 

27 366/19 Incubadora Santos Dumont (PTI) Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

03/04/2019 01/02/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 13% 

28 65/19 Contratação e elaboração do MASTER PLAN de Londrina Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 46% 

29 363/19 Ecossistema de inovação (CODEL - Termo de 
Colaboração com o SEBRAE) 

Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

03/04/2019 01/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 97% 

30 89/19 CODEL-Natal Luz 2019 Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

05/03/2019 05/03/2019 31/12/2019 Concluído Alta 100
% 

31 127/19 EP - Centro Tecnológico no Parque Francisco Sciarra - 
01.0071.00/2013 

Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Cancelado Alta 0% 

32 244/19 CODEL - Implementação dos  Projetos – PTI, CTI e ABDI Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

14/03/2019 14/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

33 245/19 EP - Centro Tecnológico no Parque Francisco Sciarra - 
01.0071.00/2013 (CODEL TECNOCENTRO) 

Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

14/03/2019 14/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 75% 

34 246/19 CODEL - Termo de Colaboração com o SEBRAE Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

14/03/2019 14/03/2019 28/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

35 247/19 CODEL - Centro de Convenções Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

14/03/2019 14/03/2019 30/12/2022 Em 
Andamento 

Baixa 35% 

36 249/19 CODEL - Calendário de Eventos de Londrina Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

14/03/2019 14/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 
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37 259/19 EP-Apoio de Infraestrutura Turística (CODEL) Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

15/03/2019 15/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Média 12% 

38 364/19 Showcase Bruno Cesar Do Prado Campos 
De Carvalho Ubiratan 

03/04/2019 03/04/2019 30/09/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

39 270/19 SMC - Manutenção prédios Secretaria Municipal de 
Cultura 

Caio Julio Cesaro 15/03/2019 03/01/2018 31/12/2020 Concluído Alta 100
% 

40 272/19 SMC - (VIRAR INDICADOR) Ampliação dos recursos para 
fomento à Cultura 

Caio Julio Cesaro 15/03/2019 03/01/2018 31/12/2020 Cancelado Alta 0% 

41 269/19 SMC - Londrina Cidade Criativa Audiovisual Caio Julio Cesaro 15/03/2019 03/09/2018 31/12/2020 Concluído Alta 100
% 

42 253/19 Teatro Funcart Caio Julio Cesaro 14/03/2019 01/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

43 123/19 EP - Construção de Centro Cultural e de Lazer  Zona Sul 
(Academia e Biblioteca) - CR.NR.0267219-63/2008 

Caio Julio Cesaro 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

44 151/19 EP - Teatro Municipal de Londrina - 1ª Fase - 
732199/2010 - MINC/FNC 

Caio Julio Cesaro 07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

45 274/19 SMC - Londrina Cidade Criativa - Corredor Cultural Caio Julio Cesaro 15/03/2019 15/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 100
% 

46 379/19 Recuperação e Adequação do Museu de Arte de 
Londrina 

Caio Julio Cesaro 29/06/2019 29/06/2019 31/12/2019 Concluído Alta 100
% 

47 27/19 AMS - Melhoria dos processos internos Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

12/02/2019 29/01/2019 29/01/2021 Em 
Andamento 

Alta 81% 

48 113/19 EP - Equipamentos (Unidades Básicas de Saúde) - 
Portaria de Habilitação 2265 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

49 116/19 EP - Equipamentos (Unidades Básicas de Saúde) - 
Portaria 965 de 11/05/2016 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 55% 

50 117/19 EP - Equipamentos (Centros de Atenção Psicossocial - 
CAPS) - Portaria 2245 de 03/11/2016 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 56% 

51 118/19 EP - Equipamentos (Central de Regulação de Urgências 
- SAMU) - Portaria 2245 de 03/11/2016 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 70% 

52 160/19 EP - Equipamentos (Unidades Básicas de Saúde) - 
Portaria nº 1.159, de 27/05/2014 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 86% 

53 161/19 EP - Equipamentos (Pronto Atendimento Infantil, Pronto 
Atendimento Leonor, Maternidade) - Portaria de 
Habilitação nº 2.422, de 10/11/2014 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 90% 

54 164/19 EP - Equipamentos (Unidades Básicas de Saúde) - 
portaria 1832 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 81% 

55 165/19 EP - Reforma do Pronto Atendimento -  Jardim Leonor 
840892/2016 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 37% 

56 166/19 EP - Equipamentos - (Pronto Atendimento Leonor) 
Portaria 966 de 11/05/2016 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 60% 

57 226/19 Processo de contratação de Médicos Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

11/03/2019 11/03/2019 30/06/2019 Concluído Alta 100
% 
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58 229/19 Mutirão de Cirurgias Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

11/03/2019 11/03/2019 11/05/2019 Em 
Andamento 

Alta 0% 

59 384/19 Terceirização recolhimento animais mortos Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

30/06/2019 01/06/2019 31/10/2019 Em 
Andamento 

Alta 0% 

60 275/19 AMS - Criação do Centro de Referência da mulher e da 
criança 

Carlos Felippe Marcondes 
Machado 

15/03/2019 03/06/2019 31/12/2021 Em 
Andamento 

Alta 0% 

61 400/19 EP - Reaparelhamento da Guarda Municipal - Viaturas 
(880062/2018) 

Daniel Ditsuzo Sakama 31/10/2019 01/01/2018 31/12/2020 Cancelado Média 0% 

62 214/19 Implantação do núcleo de proteção e defesa civil de 
Lerroville 

Daniel Ditsuzo Sakama 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 2% 

63 295/19 Sistema de Monitoramento Eletrônico de Prédios 
Públicos 

Daniel Ditsuzo Sakama 17/03/2019 17/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 49% 

64 353/19 SMDS - Programa de Implantação de segurança 
eletrônica 

Daniel Ditsuzo Sakama 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 20% 

65 357/19 SMDS - Aquisição de viaturas para a Guarda Escolar Daniel Ditsuzo Sakama 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

66 359/19 Concurso para reposição do efetivo da Guarda Municipal Daniel Ditsuzo Sakama 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 20% 

67 361/19 SMDS - Adquirir um imóvel (sede) que dê suporte a toda 
a estrutura da SMDS 

Daniel Ditsuzo Sakama 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 31% 

68 355/19 Programa de implantação de segurança eletrônica Fase 
II 

Daniel Ditsuzo Sakama 03/04/2019 04/05/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Média 0% 

69 06/19 Recuperação e Ampliação da UBS Alvorada (lote 4) Eduardo Piubellli 06/02/2019 02/07/2018 27/06/2019 Concluído Média 100
% 

70 285/19 SMTER - Projeto de comunicação e informatização Elzo Augusto Carreri 15/03/2019 01/05/2016 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

71 153/19 EP - Manutenção do SINE - MTE/SPPE/CODEFAT Nº 
125/2012 - PM LONDRINA/PR 

Elzo Augusto Carreri 07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

72 154/19 EP - Cursos Qualifica Brasil - CONVÊNIO 
MTb/SPPE/CODEFAT Nº 036/2017 

Elzo Augusto Carreri 07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

73 282/19 SMTER - Escola do Trabalhador Elzo Augusto Carreri 15/03/2019 15/03/2019 31/12/2021 Cancelado Média 0% 

74 283/19 SMTER - Captação ativa de vagas Elzo Augusto Carreri 15/03/2019 15/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 43% 

75 284/19 SMTER - Curso de Ofícios de Confecção e Vestuário – 
Turma Guaravera 

Elzo Augusto Carreri 15/03/2019 15/03/2019 09/11/2019 Concluído Alta 100
% 

76 281/19 SMTER - Mutirão de emprego Elzo Augusto Carreri 15/03/2019 01/07/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 12% 

77 05/20 SMTER - Escola do Trabalhador Elzo Augusto Carreri 08/01/2020 01/01/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

78 02/18 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTO PML 

Fabio Cavazotti 17/03/2018 01/06/2017 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 93% 



 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                           

84 

79 03/18 PROJETO COMPRA LONDRINA Fabio Cavazotti 15/05/2018 01/03/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 95% 

80 35/19 Centro logístico (Almoxarifado Central) Fabio Cavazotti 20/02/2019 15/06/2018 27/03/2019 Cancelado Alta 0% 

81 04/18 MASSIFICAÇÃO USO  SISTEMA ELETRÔNICO DE 
PROCESSOS COM SEI NA PML 

Fabio Cavazotti 06/07/2018 06/07/2018 31/12/2021 Em 
Andamento 

Alta 54% 

82 06/18 PROJETO CFP Fabio Cavazotti 12/07/2018 12/07/2018 20/12/2019 Concluído Alta 100
% 

83 07/18 PROJETO PADRONIZAÇÃO DE AÇÕES Fabio Cavazotti 17/07/2018 17/07/2018 21/12/2018 Em 
Andamento 

Alta 63% 

84 08/18 PROJETO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO(DGLC) Fabio Cavazotti 17/07/2018 17/07/2018 21/12/2018 Em 
Andamento 

Alta 68% 

85 224/19 Projeto Fiscalização integrada de contratos Fabio Cavazotti 11/03/2019 11/03/2019 11/11/2019 Em 
Andamento 

Média 0% 

86 06/20 Regularização Terrenos da Secretaria de Educação do 
estado 

Fabio Cavazotti 21/01/2020 21/01/2020 31/05/2020 Em 
Andamento 

Média 33% 

87 46/19 CRAS - OESTE Jacqueline Marcal Micali 20/02/2019 10/07/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 65% 

88 47/19 OBRA CREAS Jacqueline Marcal Micali 20/02/2019 10/07/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 79% 

89 373/19 EP-Emendas parlamentares Assistência Social Jacqueline Marcal Micali 22/04/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 52% 

90 238/19 SMAS - Reordenamento do Serviço de acolhimento de 
crianças e adolescentes 

Jacqueline Marcal Micali 12/03/2019 01/02/2019 31/12/2020 Concluído Baixa 100
% 

91 241/19 SMAS - Sede Assistência Social - Centralização do 
cadastro único com sede e pessoal exclusivo. 

Jacqueline Marcal Micali 12/03/2019 01/02/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 78% 

92 119/19 EP - Estruturação da rede de serviços de proteção 
social especial - Aquisição de bens - 827856/2016 

Jacqueline Marcal Micali 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 30% 

93 120/19 EP - Estruturação da Rede de Proteção Social Especial - 
Entidades: Lar Anália Franco(R$ 80.000,00) / ONG 
VIVER(R$ 80.000,00)/Asilo São Vicente de Paula (R$ 
80.000,00) - 27844/2016 

Jacqueline Marcal Micali 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 30% 

94 121/19 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 
Básica - Guarda Mirim(R$ 100.000,00)/EPESMEL(R$ 
100.000,00) / MEPROVI(R$ 100.000,00) - 827909/2016 

Jacqueline Marcal Micali 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 30% 

95 122/19 EP - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção 
Social Especial - Aquisição de veículo (s) - 802248/2014 

Jacqueline Marcal Micali 06/03/2019 06/03/2019 02/09/2019 Em 
Andamento 

Alta 30% 

96 169/19 FM -  Direitos da Criança e do Adolescente  - Fonte de 
recurso 880 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

97 170/19 FM - Assistência Social - Fonte de recurso 076, 
724,734,760771,812,815,825,826,835,843,868,934,936,938,9
39 e 940 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 
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98 175/19 FM - Acessuas trabalho - Programa nacional de acesso 
ao ensino técnico e emprego - Fonte 734 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

99 176/19 FM - Serviço de acolhimento para crianças, 
adolescentes e jovens até 21 anos- Fonte 815 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

100 177/19 FM - Atenção às famílias dos adolescente internados 
por medida socioeducativa - programa AFAI - Fonte 825 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

101 178/19 FM - Serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos - Fonte 826 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

102 179/19 FM - Índice de gestão descentralizada - IGD/Bolsa 
Família - Fonte 835 e 940 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

103 180/19 FM - PPAS II - Centro POP - Fonte 843 Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

104 181/19 FM - Bloco de financiamento da proteção social básica - 
Fonte 934 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

105 182/19 FM - Componente para qualificação da gestão - IGD 
SUAS - Fonte 936 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

106 183/19 FM - Bloco de financiamento da proteção social especial 
de média complexidade - Fonte 938 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

107 184/19 FM - Bloco de financiamento da proteção social especial 
de alta complexidade 

Jacqueline Marcal Micali 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

108 237/19 SMAS - Atendimento em república Jacqueline Marcal Micali 12/03/2019 12/03/2019 27/11/2020 Em 
Andamento 

Baixa 45% 

109 239/19 SMAS - Descentralização do atendimento ao 
adolescente de autor de ato infracional 

Jacqueline Marcal Micali 12/03/2019 12/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 25% 

110 240/19 SMAS - Formação continuada dos trabalhadores da rede 
socioassistencial 

Jacqueline Marcal Micali 12/03/2019 12/03/2019 31/12/2020 Concluído Baixa 100
% 

111 381/19 Recomendação do MP na Política da Infância e 
Adolescência 

Jacqueline Marcal Micali 29/06/2019 20/05/2019 31/10/2019 Em 
Andamento 

Alta 19% 

112 392/19 SEPLAN - Atualização da Base Cartográfica Digital Janderson Marcelo Canhada 25/09/2019 01/01/2016 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

113 395/19 SEPLAN - Democratizar o entendimento LOA Janderson Marcelo Canhada 25/09/2019 01/01/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 90% 

114 393/19 SEPLAN - Desenvolvimento do Novo Portal Prefeitura 
Municipal de Londrina 

Janderson Marcelo Canhada 25/09/2019 01/10/2018 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

115 394/19 SEPLAN - Acompanhamento de Contratos de Repasse e 
Financiamentos 

Janderson Marcelo Canhada 25/09/2019 01/01/2019 31/12/2020 Cancelado Média 0% 

116 111/19 EP - Aquisição de Equipamentos 1033380-93/2016 / 
833651/2016 

Janderson Marcelo Canhada 06/03/2019 06/03/2019 24/06/2019 Cancelado Média 0% 

117 228/19 Captação recursos Empréstimos para Pavimentação Janderson Marcelo Canhada 11/03/2019 11/03/2019 31/03/2020 Concluído Média 100
% 

118 391/19 SEPLAN - Atualização e Desenvolvimento da plataforma 
ArcGIS 

Janderson Marcelo Canhada 25/09/2019 01/07/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 
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119 398/19 EP - Execução de Obras de infraestrutura, pavimentação 
e recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município 
de Londrina (851249/2017-MI) 

Joao Alberto Verçosa Silva 31/10/2019 01/01/2017 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 0% 

120 399/19 EP - Quadra CEPAS - Implantação e modernização de 
infraestrutura esportiva no município de Londrina 
(875019/2018) 

Joao Alberto Verçosa Silva 31/10/2019 01/01/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 34% 

121 134/19 Implementação Sistema BHLS / SUPERBUS Joao Alberto Verçosa Silva 07/03/2019 31/01/2018 31/12/2022 Em 
Andamento 

Alta 58% 

122 64/19 Pavimentação de vias urbanas Lerroville - Paraná 
cidade 

Joao Alberto Verçosa Silva 25/02/2019 01/03/2018 28/05/2021 Em 
Andamento 

Baixa 74% 

123 104/19 EP - Execução de obras de infraestrutura, pavimentação 
e recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município 
de Londrina. 846203/2017 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 01/05/2018 30/04/2021 Em 
Andamento 

Alta 0% 

124 26/19 Execuções de Calçadas e Bases para Academias ao Ar 
Livre (AAL) 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/02/2019 14/06/2018 31/05/2020 Em 
Andamento 

Média 37% 

125 54/19 Melhoria na Iluminação Pública (LED) Joao Alberto Verçosa Silva 20/02/2019 15/06/2018 20/08/2021 Em 
Andamento 

Alta 26% 

126 15/19 Recuperação da UBS Vila Casoni (lote 1) Joao Alberto Verçosa Silva 08/02/2019 18/06/2018 13/02/2019 Em 
Andamento 

Média 100
% 

127 07/19 Recuperação da UBS Carnascialli (lote 3) Joao Alberto Verçosa Silva 07/02/2019 03/07/2018 29/04/2019 Concluído Média 100
% 

128 42/19 Asfalto Jardim Leonor Joao Alberto Verçosa Silva 20/02/2019 19/07/2018 30/09/2019 Concluído Média 100
% 

129 52/19 Duplicação Faria Lima Joao Alberto Verçosa Silva 20/02/2019 20/07/2018 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 78% 

130 53/19 Duplicação Aminthas de Barros Joao Alberto Verçosa Silva 20/02/2019 20/07/2018 29/11/2019 Concluído Alta 100
% 

131 08/19 Recuperação da UBS Ernani M. Lima (lote 12) Joao Alberto Verçosa Silva 07/02/2019 30/07/2018 18/03/2019 Concluído Média 100
% 

132 09/19 Recuperação da UBS Piza/Roseira (lote 10) Joao Alberto Verçosa Silva 07/02/2019 30/07/2018 18/10/2019 Concluído Média 100
% 

133 10/19 Cobertura e Reparos na UBS Paiquerê (lote 6) Joao Alberto Verçosa Silva 07/02/2019 30/07/2018 09/03/2019 Concluído Média 100
% 

134 11/19 Recuperação da UBS Maria Cecília (lote 8) Joao Alberto Verçosa Silva 07/02/2019 30/07/2018 09/03/2019 Concluído Média 100
% 

135 12/19 Recuperação da UBS Lerroville (lote 5) Joao Alberto Verçosa Silva 07/02/2019 30/07/2018 09/03/2019 Em 
Andamento 

Média 58% 

136 13/19 Recuperação da UBS João Paz (lote 2) Joao Alberto Verçosa Silva 08/02/2019 30/07/2018 27/04/2019 Concluído Média 100
% 

137 05/19 Serviços de Manutenção Corretiva, Preventiva e 
Conservação Predial 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/02/2019 06/08/2018 06/08/2019 Concluído Média 100
% 

138 17/19 Reforma e Ampliação da E.M. Moacyr Teixeira Joao Alberto Verçosa Silva 08/02/2019 03/09/2018 01/04/2019 Concluído Média 100
% 
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139 20/19 Implantação dos Centros de Educação Infantil- 
PROINFÂNCIA - Lote -01- LERROVILLE 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/02/2019 19/09/2018 17/05/2019 Concluído Alta 100
% 

140 21/19 Implantação dos Centros de Educação Infantil- 
PROINFÂNCIA - Lote 02- BELEVILLE 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/02/2019 25/09/2018 23/07/2019 Concluído Alta 100
% 

141 23/19 Implantação dos Centros de Educação Infantil- 
PROINFÂNCIA - Lote 04- José Bastos 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/02/2019 26/09/2018 24/07/2019 Concluído Alta 100
% 

142 22/19 Implantação dos Centros de Educação Infantil- 
PROINFÂNCIA - Lote 05 - RESIDENCIAL TARUMÃ 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/02/2019 28/09/2018 26/07/2019 Concluído Alta 100
% 

143 25/19 Implantação dos Centros de Educação Infantil- 
PROINFÂNCIA Lote 03- Jardim Santa Cruz 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/02/2019 04/10/2018 30/09/2019 Concluído Alta 100
% 

144 40/19 Construção Av. Constantino Piallarissi Joao Alberto Verçosa Silva 20/02/2019 01/12/2018 30/09/2020 Em 
Andamento 

Alta 8% 

145 225/19 Reforma da Unidade do  Pronto Atendimento Infantil  
(PAI) 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/03/2019 01/12/2018 11/07/2021 Em 
Andamento 

Alta 91% 

146 277/19 AMS - Criação da Unidade de zoonoses Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 03/12/2018 31/12/2021 Em 
Andamento 

Alta 0% 

147 14/19 Recuperação e Ampliação da UBS Warta Joao Alberto Verçosa Silva 08/02/2019 06/12/2018 05/05/2019 Concluído Média 100
% 

148 24/19 Implantação dos Centros de Educação Infantil- 
PROINFÂNCIA SANTA CLARA 

Joao Alberto Verçosa Silva 11/02/2019 07/12/2018 16/04/2019 Cancelado Alta 0% 

149 227/19 Projeto metas contrato Sanepar Joao Alberto Verçosa Silva 11/03/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 66% 

150 279/19 AMS - Reforma e ampliação da Maternidade Municipal Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 01/01/2019 03/01/2021 Em 
Andamento 

Alta 86% 

151 375/19 EP-Implantação e modernização de infraestrutura 
esportiva no município de Londrina  (844192/2017) 

Joao Alberto Verçosa Silva 22/04/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

152 402/19 EP - Revitalização do Bosque do Município de 
Londrina/PR (Emenda: 18670015) 

Joao Alberto Verçosa Silva 31/10/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 4% 

153 02/19 Oitão Madre Leônia com PR-445 Joao Alberto Verçosa Silva 01/02/2019 01/02/2019 01/11/2019 Em 
Andamento 

Média 11% 

154 368/19 Recomposição rede de galerias Jardim leonor Joao Alberto Verçosa Silva 19/04/2019 01/02/2019 31/10/2019 Concluído Alta 100
% 

155 04/19 Adequação Viária com Interseção em Desnível- Av. Dez 
de Dezembro x Av. Leste-Oeste 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/02/2019 06/02/2019 17/11/2019 Concluído Alta 100
% 

156 18/19 Reforma da E.M. Bento Munhoz da Rocha Netto Joao Alberto Verçosa Silva 08/02/2019 08/02/2019 29/11/2019 Concluído Média 100
% 

157 28/19 Rua Bolívia(alças) Joao Alberto Verçosa Silva 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2020 Em 
Andamento 

Média 65% 

158 30/19 Rua Peru Joao Alberto Verçosa Silva 14/02/2019 14/02/2019 31/07/2020 Em 
Andamento 

Média 73% 

159 31/19 Arco Leste Trechos I II e III Joao Alberto Verçosa Silva 15/02/2019 15/02/2019 15/02/2020 Em 
Andamento 

Alta 85% 
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160 32/19 Viaduto Primo Campana (Pool de Combustíveis) Joao Alberto Verçosa Silva 15/02/2019 15/02/2019 30/09/2021 Em 
Andamento 

Média 5% 

161 62/19 Construção da Sede SAMU Joao Alberto Verçosa Silva 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 56% 

162 71/19 Escola Vista Bela Joao Alberto Verçosa Silva 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 32% 

163 77/19 Pavimentação Jd. União da Vitória e do Parque das 
Indústrias 

Joao Alberto Verçosa Silva 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2020 Em 
Andamento 

Média 12% 

164 80/19 Duplicação Marginal PR-445 Acapulco Joao Alberto Verçosa Silva 26/02/2019 26/02/2019 30/06/2020 Em 
Andamento 

Baixa 6% 

165 369/19 Ciclovia - da  Av. Saul Elkind Joao Alberto Verçosa Silva 19/04/2019 01/03/2019 30/08/2019 Concluído Alta 100
% 

166 94/19 Viaduto Av. Ayrton Senna com a Av. Maringá Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 30/07/2020 Cancelado Baixa 0% 

167 95/19 Viaduto - Madre Leônia x Av. Maringá Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 30/07/2020 Em 
Andamento 

Baixa 12% 

168 98/19 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONVÊNIO SEIL/PR - 
530000 m² 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 31/03/2020 Em 
Andamento 

Alta 77% 

169 103/19 EP - Pavimentação de via pública com construção de 
pontes (OAE) e obras de drenagem (OAC) 1002074-
34/2012 / 708364/2012 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

170 106/19 EP - Implantação e/ou modernização de infraestrutura 
esportiva no município de Londrina. CR.NR.1026897-
01/2015  -  822767/2015 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

171 107/19 EP - Academias ao Ar Livre 1032622-30/2016  -  
831454/2016 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 09/06/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

172 108/19 EP - Implantação e/ou modernização de infraestrutura 
esportiva no município de Londrina 831880/2016 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 18/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

173 109/19 EP - Aquisição de Equipamentos para espaços 
esportivos no município de Londrina - 841094/2016 

Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/03/2019 26/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

174 128/19 EP - Infraestrutura, pavimentação e recapeamento vias 
urbanas 851249/2017 

Joao Alberto Verçosa Silva 07/03/2019 07/03/2019 09/07/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

175 162/19 EP - Ampliação da UBS Leonor - Portaria 1831, de 11/11/15 Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Média 0% 

176 167/19 EP - Construção de Ciclovias em Londrina - 0300716-
95/2009 

Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

177 186/19 FM - Saneamento básico e desenvolvimento sustentável 
- Fonte 090 

Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

178 187/19 FM - Ribeirão Quati (Metronorte) Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

179 188/19 FM - Contenção/Erosão fundos do Parque Arthur Tomas Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 
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180 189/19 FM - Rua Ângelo Gaioto - Jardim Santa Rita Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 100
% 

181 190/19 FM - Erosão da rua Ébano Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

182 194/19 FM - Projeto da Soiti Taruma Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Média 53% 

183 197/19 FM - Irerê Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

184 198/19 Jd. Shekinah Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

185 199/19 FM - Terras de Santana I - Rua Santa América e Rua 
Pioneiro. Edmundo Berg. (prox. Hosp. Vet. Unifil) 

Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

186 200/19 FM - Erosão da Rua Natureza Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

187 201/19 FM - Jardim Santiago Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

188 202/19 FM - Jardim Franciscato (última rua) Rua Tadau Ohira Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 30/04/2020 Concluído Baixa 7% 

189 213/19 Prolongamento da Waldemar Spranger Joao Alberto Verçosa Silva 08/03/2019 08/03/2019 30/06/2020 Em 
Andamento 

Alta 0% 

190 232/19 Modernização Parque Operacional da SMOP Joao Alberto Verçosa Silva 11/03/2019 11/03/2019 28/06/2019 Concluído Alta 100
% 

191 233/19 Demandas Condomínios Fazenda Nata, Pinheiros Joao Alberto Verçosa Silva 11/03/2019 11/03/2019 30/04/2019 Cancelado Baixa 0% 

192 234/19 Licitação Terraplanagem Joao Alberto Verçosa Silva 11/03/2019 11/03/2019 29/09/2020 Em 
Andamento 

Média 100
% 

193 286/19 Recuperação das máquinas TBR da SMOP Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 14/03/2019 20/04/2019 Concluído Alta 100
% 

194 261/19 EP-Investimento em Infraestrutura (Emenda: 
18670005/2019) 

Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 15/03/2019 31/07/2019 Em 
Andamento 

Baixa 2% 

195 288/19 Novo Amparo Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 15/03/2019 15/01/2020 Concluído Média 100
% 

196 289/19 Jardim Paulista/Cantone Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 15/03/2019 31/03/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

197 291/19 Rotatória da Cesumar Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 15/03/2019 30/09/2019 Em 
Andamento 

Média 100
% 

198 292/19 Jardim Botânico Joao Alberto Verçosa Silva 15/03/2019 15/03/2019 15/08/2019 Em 
Andamento 

Média 0% 

199 297/19 SME - Construção da Sede da Secretaria Municipal de 
Educação 

Joao Alberto Verçosa Silva 18/03/2019 18/03/2019 30/10/2020 Em 
Andamento 

Alta 91% 

200 301/19 Revitalização Rua Sergipe Joao Alberto Verçosa Silva 18/03/2019 18/03/2019 30/11/2019 Concluído Média 100
% 
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201 311/19 Av. Juvenal Pietraroia Joao Alberto Verçosa Silva 22/03/2019 22/03/2019 31/03/2020 Em 
Andamento 

Alta 0% 

202 312/19 Rotatória da Ayrton Senna X Maringá Joao Alberto Verçosa Silva 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2020 Em 
Andamento 

Média 89% 

203 319/19 Contratação Consórcio para recape com 
micropavimentação 

Joao Alberto Verçosa Silva 22/03/2019 22/03/2019 10/05/2019 Em 
Andamento 

Alta 6% 

20
4 

320/19 Avenida  Europa 160m Joao Alberto Verçosa Silva 22/03/2019 22/03/2019 31/03/2020 Concluído Média 100
% 

205 332/19 Reformas Unidade Básicas de Saúde (UBS)2019 e 2020 Joao Alberto Verçosa Silva 31/03/2019 31/03/2019 30/06/2020 Em 
Andamento 

Média 69% 

206 333/19 Reforma UBS Alvorada Joao Alberto Verçosa Silva 31/03/2019 31/03/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

207 334/19 Reforma UBS CSU Joao Alberto Verçosa Silva 31/03/2019 31/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Média 0% 

208 29/19 Avenida dos Pioneiros(antiga Ferrovia) Joao Alberto Verçosa Silva 14/02/2019 06/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 96% 

209 97/19 Duplicação da Av. Guilherme de Almeida Joao Alberto Verçosa Silva 06/03/2019 06/04/2019 30/06/2020 Em 
Andamento 

Alta 90% 

210 367/19 Construção UBS Santa Rita Joao Alberto Verçosa Silva 14/04/2019 08/04/2019 31/10/2019 Em 
Andamento 

Alta 100
% 

211 380/19 Recape Unicesumar Joao Alberto Verçosa Silva 29/06/2019 29/06/2019 30/09/2019 Concluído Alta 100
% 

212 11/20 Construção da Nova Unidade Básica de Saúde da Vila 
Fraternidade 

Joao Alberto Verçosa Silva 23/03/2020 20/01/2020 30/10/2020 Em 
Andamento 

Alta 46% 

213 07/20 Terceirização das atividades de operadores de maquinas 
e motoristas 

Joao Alberto Verçosa Silva 21/01/2020 21/01/2020 31/07/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

214 19/20 Execução de Poços de Monitoramento de Lençol 
Freático 

Joao Alberto Verçosa Silva 25/06/2020 28/02/202
0 

31/12/2020 Concluído 
 

100
% 

215 17/20 Reconstrução do Terminal Urbano Milton Gavetti Joao Alberto Verçosa Silva 25/06/2020 20/03/202
0 

31/12/2020 Em Andamento 30% 

216 20/20 Drenagem Alfazema Joao Alberto Verçosa Silva 25/06/2020 29/04/202
0 

31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 69% 

217 21/20 Galeria Paiquerê Joao Alberto Verçosa Silva 25/06/2020 29/04/202
0 

31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 95% 

218 22/20 Bueiro Vivi Warta Joao Alberto Verçosa Silva 25/06/2020 29/04/202
0 

31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

219 23/20 CINDEPAR Joao Alberto Verçosa Silva 25/06/2020 29/04/202
0 

31/12/2020 Concluído Média 100
% 

220 18/20 Implantação da Escola Moradas de Portugal Joao Alberto Verçosa Silva 25/06/2020 30/04/202
0 

31/12/2020 Em Andamento 39% 

221 26/20 Revitalização do Entorno do Lago Igapó 2 (execução de 
calçadas) 

Joao Alberto Verçosa Silva 22/09/2020 15/06/2020 31/12/2021 Em 
Andamento 

Média 80% 
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222 28/20 Duplicação da Av. Saul Elkind Joao Alberto Verçosa Silva 09/10/2020 12/08/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 74% 

223 36/20 Drenagem Guilherme de Almeida Joao Alberto Verçosa Silva 03/12/2020 03/12/2020 30/06/2021 Em Andamento 0% 

224 336/19 SMF - Projeto PGRT - Programa de Gestão de Receitas 
Tributárias 

Joao Carlos Barbosa Perez 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 50% 

225 337/19 SMF - Projeto de atualização e modernização da Dívida 
Ativa 

Joao Carlos Barbosa Perez 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

226 345/19 SMF - Projeto Desmembramento de Condomínios Joao Carlos Barbosa Perez 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 90% 

227 346/19 Projeto Parceria com os Cartórios de Registro de 
Imóveis 

Joao Carlos Barbosa Perez 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 90% 

228 347/19 SMF - Regimento Interno (Projeto Regulamentar as 
atividades fazendárias) 

Joao Carlos Barbosa Perez 01/04/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 63% 

229 328/19 PGM - Criação de Fundo - FUNPROC João Luiz Martins Esteves 27/03/2019 27/03/2019 29/12/2023 Em 
Andamento 

Média 0% 

230 57/19 Terceirização das atividades da SEMA(Poda, Rec 
grandes animais, Erradicação arvores, Poda, Plantio, 
Destoca, Limpeza Prédios Públicos) 

Jose Roberto Francisco Behrend 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 80% 

231 408/19 SEMA - Viveiro Municipal Jose Roberto Francisco Behrend 19/11/2019 25/02/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 99% 

232 93/19 Contrato Destoca, plantio e Poda de arvores Jose Roberto Francisco Behrend 05/03/2019 05/03/2019 31/05/2020 Cancelado Alta 0% 

233 171/19 FM - Meio Ambiente - Fonte de recurso 051,079 Jose Roberto Francisco Behrend 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

234 313/19 Projetos de Paisagismo Jose Roberto Francisco Behrend 22/03/2019 22/03/2019 31/01/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

235 315/19 Revitalização de Parques Jose Roberto Francisco Behrend 22/03/2019 22/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 59% 

236 352/19 SEMA - Implantação de Sistema Especialista de 
Licenciamento Ambiental 

Jose Roberto Francisco Behrend 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

237 356/19 SEMA - Educação Ambiental - Biblioteca Móvel Jose Roberto Francisco Behrend 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2020 Concluído Baixa 100
% 

238 358/19 SEMA - Revitalização dos Parques Arthur Thomas e 
Daisaku Ikeda 

Jose Roberto Francisco Behrend 03/04/2019 03/04/2019 30/09/2020 Cancelado Baixa 0% 

239 360/19 SEMA - Melhoria da Gestão da Arborização Urbana 
Municipal 

Jose Roberto Francisco Behrend 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2020 Cancelado Baixa 0% 

24
0 

362/19 Termo de referência e caderno de encargos Jose Roberto Francisco Behrend 03/04/2019 03/04/2019 30/04/2019 Cancelado Média 0% 

241 354/19 SEMA - Proverde - Programa de Incentivo de Verde Jose Roberto Francisco Behrend 03/04/2019 01/09/2019 31/12/2022 Em 
Andamento 

Média 10% 

242 351/19 Plano municipal de saneamento Jose Roberto Francisco Behrend 03/04/2019 01/11/2019 30/10/2020 Em 
Andamento 

Média 21% 
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243 310/19 Plano Municipal de Transparência Juarez Paulo Tridapalli 21/03/2019 01/01/2017 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 83% 

24
4 

36/19 Ponte Lago Igapó I Juarez Paulo Tridapalli 20/02/2019 02/07/2018 30/07/2020 Cancelado Baixa 0% 

245 41/19 Micropavimentação - PML 640.000 m² Juarez Paulo Tridapalli 20/02/2019 02/07/2018 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

246 372/19 EP-Obras/ Convênios/Emendas  2018 e 2019 Juarez Paulo Tridapalli 22/04/2019 01/12/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

247 371/19 Obras objeto convênio/emendas Parlamentares de  2017 Juarez Paulo Tridapalli 22/04/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 74% 

24
8 

378/19 Desestatização da Sercomtel Juarez Paulo Tridapalli 29/06/2019 01/01/2019 31/01/2021 Em 
Andamento 

Alta 97% 

249 321/19 Aquisição  Sede Própria  do Procon Juarez Paulo Tridapalli 24/03/2019 01/01/2019 28/06/2019 Cancelado Baixa 0% 

250 91/19 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL(PMAT III) 

Juarez Paulo Tridapalli 05/03/2019 05/01/2019 30/11/2022 Concluído Média 24% 

251 124/19 Integração SEI com Sistema de CML para tramitação de 
Lei e PI 

Juarez Paulo Tridapalli 07/03/2019 01/02/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Média 17% 

252 231/19 Lei Reurb -s e Reurb-E Juarez Paulo Tridapalli 11/03/2019 01/02/2019 31/07/2019 Em 
Andamento 

Média 25% 

253 74/19 Reforma administrativa Juarez Paulo Tridapalli 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Cancelado Média 0% 

254 61/19 Programa Agiliza Londrina (desburocratização) Juarez Paulo Tridapalli 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 80% 

255 63/19 Projeto  fundo municipal de saneamento(DECRETO) Juarez Paulo Tridapalli 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

256 66/19 Estruturação Escola do Governo Juarez Paulo Tridapalli 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Concluído Alta 100
% 

257 67/19 PMI e MIP Juarez Paulo Tridapalli 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

258 75/19 Complexo Aeroportuário Juarez Paulo Tridapalli 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

259 82/19 Permuta com COHAB: Imóvel Quebec/Nova 
Conquista/Santa Rita/Maria Lúcia 

Juarez Paulo Tridapalli 26/02/2019 26/02/2019 06/06/2019 Concluído Média 100
% 

260 88/19 Fomentar acordo Hospital do coração Juarez Paulo Tridapalli 01/03/2019 01/03/2019 30/04/2019 Concluído Alta 100
% 

261 87/19 Acordo área de amortecimento Mata do Godoi Juarez Paulo Tridapalli 01/03/2019 01/03/2019 30/06/2019 Concluído Alta 100
% 

262 85/19 Vigilância em dia de jogo - Estádio do Café Juarez Paulo Tridapalli 01/03/2019 01/03/2019 31/07/2019 Concluído Média 100
% 

263 92/19 Contrato Correios e Transferência para SME Juarez Paulo Tridapalli 05/03/2019 05/03/2019 30/04/2019 Concluído Alta 100
% 
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264 145/19 EP - FNHIS - Urbanização, Regularização e Integração 
de Assentamento Precários - Urbanização Poligonal 
Zona Norte - 0301551-32/2009 

Juarez Paulo Tridapalli 07/03/2019 07/03/2019 31/07/2020 Em 
Andamento 

Média 58% 

265 192/19 FM - Ponte da Charles Lindemberg Juarez Paulo Tridapalli 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

266 173/19 FM -  Habitação de Londrina Juarez Paulo Tridapalli 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

267 185/19 FM - Desenvolvimento de Londrina - Fonte 089 Juarez Paulo Tridapalli 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

268 210/19 MIS - Edital de compras de Microcomputadores Juarez Paulo Tridapalli 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

269 174/19 FM - Proteção e defesa do consumidor - PROCON - LD Juarez Paulo Tridapalli 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Média 0% 

270 223/19 Implantação Sistema Fiscalização Integrada de Posturas Juarez Paulo Tridapalli 11/03/2019 11/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Média 0% 

271 255/19 Regulamentação do Transporte por aplicativo Juarez Paulo Tridapalli 14/03/2019 14/03/2019 20/03/2019 Concluído Média 100
% 

272 256/19 Projeto de Lei de alteração do Código Ambiental Juarez Paulo Tridapalli 14/03/2019 14/03/2019 31/05/2019 Cancelado Média 0% 

273 257/19 Projeto de Lei de centralização das atividades de 
zeladoria 

Juarez Paulo Tridapalli 14/03/2019 14/03/2019 31/07/2019 Cancelado Média 0% 

274 293/19 Adequações de legislação municipal Juarez Paulo Tridapalli 16/03/2019 16/03/2019 31/12/2020 Cancelado Baixa 0% 

275 316/19 Obras acordo Infraero Juarez Paulo Tridapalli 22/03/2019 22/03/2019 30/09/2019 Cancelado Média 0% 

276 329/19 PGM - Contratação de Sistema de Controle e 
Gerenciamento de Processos Judicias 

Juarez Paulo Tridapalli 27/03/2019 27/03/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

277 330/19 PGM - Criação por meio de Lei da Gerência (Setor de 
Licitações, Convênios e Contratos Administrativos) e da 
Coordenadoria de Grandes Devedores e Habilitações de 
Crédito (GEF) 

Juarez Paulo Tridapalli 27/03/2019 27/03/2019 15/11/2019 Concluído Média 100
% 

278 331/19 PGM - Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes 

Juarez Paulo Tridapalli 27/03/2019 27/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

279 335/19 Aprovação de Novo Código Tributário de Londrina Juarez Paulo Tridapalli 31/03/2019 31/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

280 382/19 Sede da Guarda municipal (permuta) Juarez Paulo Tridapalli 29/06/2019 29/06/2019 29/11/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

281 298/19 ACESF - Reforma do Muro do Cemitério São Pedro, João 
XXIII e Padre Anchieta 

LEONILSO JAQUETA 18/03/2019 03/09/2018 30/10/2020 Em 
Andamento 

Baixa 59% 

282 403/19 ACESF - Iluminação dos Cemitérios São Pedro, João 
XXIII e Padre Anchieta 

LEONILSO JAQUETA 06/11/2019 01/04/2019 30/04/2020 Concluído Média 100
% 

283 16/20 Regulamentação do Licenciamento Ambiental dos 
Cemitérios Municipais 

LEONILSO JAQUETA 22/06/2020 15/04/2019 31/01/2021 Em Andamento 70% 

28
4 

406/19 ACESF - Modernização no Processo de Gestão 
Documental através do SEI (INDICAOR) 

LEONILSO JAQUETA 19/11/2019 01/07/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 50% 
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285 405/19 ACESF - Construção da Nova Sede Administrativa LEONILSO JAQUETA 19/11/2019 01/08/2019 30/12/2022 Em 
Andamento 

Média 7% 

286 407/19 ACESF - Construção de Módulo de Jazigos Verticais 
dentro do Cemitério Jardim da Saudade 

LEONILSO JAQUETA 19/11/2019 01/09/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 69% 

287 39/19 Micropavimentação - Ministério da Integração - 560.000 
m² 

Leticia Bassetto Secorum 20/02/2019 20/02/2019 27/03/2019 Concluído Média 100
% 

28
8 

72/19 Escolas de madeira Leticia Bassetto Secorum 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

289 114/19 EP - Reforma de unidade de atenção especializada em 
Saúde (Maternidade Municipal de Londrina) - 1012601-58  
/  795461/2013 

Leticia Bassetto Secorum 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Cancelado Média 0% 

290 115/19 EP - Equipamentos (Maternidade Municipal) - Portaria 
966 de 11/05/2016 

Leticia Bassetto Secorum 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Cancelado Alta 0% 

291 105/19 EP - Academias ao Ar Livre - 805049/2014 - 1014682-
74/2014 

Leticia Bassetto Secorum 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2020 Concluído Baixa 100
% 

292 152/19 EP - Implantação e Recuperação de estradas vicinais 
internas e de acesso aos Assentamentos Rurais Eli Vive 
I e Eli Vive II - 806553/2014 

Leticia Bassetto Secorum 07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Cancelado 
 

0% 

293 149/19 EP - Ampliação de unidade de atenção especializada em 
Saúde (Maternidade Municipal de Londrina) - 1013854-17  
/  799979/2013 

Leticia Bassetto Secorum 07/03/2019 07/03/2019 01/08/2019 Cancelado Alta 0% 

294 326/19 COHAB - Programa de Regularização Fundiária (Fase 1) Luiz Cândido de Oliveira 25/03/2019 02/01/2017 31/12/2025 Em 
Andamento 

Média 9% 

295 327/19 COHAB - Programa de Fomento à produção de 
EHIS/PMCMV 

Luiz Cândido de Oliveira 25/03/2019 02/01/2017 31/12/2020 Cancelado Média 0% 

296 396/19 COHAB - PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS Luiz Cândido de Oliveira 03/10/2019 02/01/2017 31/12/2020 Cancelado Média 0% 

297 55/19 COHAB (5449 casas) Luiz Cândido de Oliveira 25/02/2019 02/07/2018 01/12/2020 Em 
Andamento 

Média 1% 

298 16/19 Conclusão das Unidades Habitacionais do Residencial 
Horizonte 2 

Luiz Cândido de Oliveira 08/02/2019 09/01/2019 08/06/2019 Concluído Média 100
% 

299 322/19 COHAB - Programa Moradia Digna Luiz Cândido de Oliveira 25/03/2019 01/03/2019 30/12/2020 Em 
Andamento 

Média 33% 

300 323/19 COHAB - Programa Meu primeiro Lar Luiz Cândido de Oliveira 25/03/2019 01/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

301 324/19 COHAB - Programa Habitação para todos Luiz Cândido de Oliveira 25/03/2019 01/05/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 60% 

302 325/19 COHAB - Programa de Lotes Urbanizados Luiz Cândido de Oliveira 25/03/2019 01/06/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 93% 

303 60/19 [VER NOVA VERSÃO] Novo Plano Diretor Luiz Figueira Penteado Mello 25/02/2019 01/06/2017 31/12/2021 Cancelado Alta 69% 

30
4 

59/19 Plano de Mobilidade Urbano Luiz Figueira Penteado Mello 25/02/2019 01/10/2018 31/07/2020 Em 
Andamento 

Alta 83% 
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305 258/19 Conjunto de Projetos Urbanísticos de revitalização de 
Fundo de Vales (IPPUL) 

Luiz Figueira Penteado Mello 14/03/2019 14/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 31% 

306 27/20 Conjunto de Projetos - Outros Projetos Urbanísticos Luiz Figueira Penteado Mello 07/10/2020 14/03/2019 31/12/2024 Em 
Andamento 

Média 26% 

307 300/19 IPPUL - Revisão da lei de uso e ocupação do solo 
urbano 

Luiz Figueira Penteado Mello 18/03/2019 18/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 55% 

30
8 

350/19 Leis sistema viário e perímetro urbano Luiz Figueira Penteado Mello 03/04/2019 03/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 39% 

309 29/20 Revisão do Plano Diretor - Leis Específicas Luiz Figueira Penteado Mello 05/11/2020 01/01/2020 31/12/2021 Em 
Andamento 

Alta 41% 

310 30/20 Conjunto de Projetos Estratégicos de Requalificação 
Viária 

Luiz Figueira Penteado Mello 06/11/2020 01/01/2020 31/12/2024 Em 
Andamento 

Média 35% 

311 32/20 Outros Projetos Estratégicos Luiz Figueira Penteado Mello 11/11/2020 01/10/2020 30/12/2022 Em 
Andamento 

Baixa 13% 

312 31/20 Projeto de Lei para enterramento de cabeamento Luiz Figueira Penteado Mello 11/11/2020 11/11/2020 30/12/2021 Em 
Andamento 

Baixa 24% 

313 387/19 CMTU - Sinalizar para Educar Marcelo Baldassarre Cortez 25/09/2019 01/07/2018 31/07/2019 Em 
Andamento 

Média 93% 

314 388/19 CMTU - Agente de Trânsito Mirim Marcelo Baldassarre Cortez 25/09/2019 01/08/2018 31/03/2019 Cancelado Média 0% 

315 390/19 CMTU - Teatro Marcelo Baldassarre Cortez 25/09/2019 01/02/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

316 195/19 FM - Manutenção da drenagem urbana (Limpeza 
Bueiros) 

Marcelo Baldassarre Cortez 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Concluído Alta 100
% 

317 389/19 CMTU - Redes Sociais Marcelo Baldassarre Cortez 25/09/2019 01/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

318 09/20 CMTU - Teatro 2020 Marcelo Baldassarre Cortez 21/01/2020 01/01/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

319 10/20 CMTU - Concurso Cultural Marcelo Baldassarre Cortez 23/01/2020 01/01/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 9% 

320 139/19 SEPLAN - Implementação do 156 MARCIO HORAGUTI DA SILVA 07/03/2019 07/03/2019 30/06/2021 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

321 08/20 Projeto de Modernização da administrativa pelo PMAT MARCIO HORAGUTI DA SILVA 21/01/2020 21/01/2020 31/01/2023 Cancelado Média 0% 

322 220/19 CAAPSML - Implantação do Software de Gestão em 
Saúde e de Gestão Previdenciária 

Marco Antonio Bacarin 11/03/2019 02/01/2017 30/06/2019 Concluído Baixa 100
% 

323 236/19 CAAPSML - Plano de redução do déficit atuarial do 
Fundo de Previdência 

Marco Antonio Bacarin 12/03/2019 02/01/2017 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

324 48/19 PL - CAAPSML Marco Antonio Bacarin 20/02/2019 10/07/2018 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 72% 

325 222/19 CAAPSML - Recadastramento Previdenciário e do Plano 
de Assistência à Saúde 

Marco Antonio Bacarin 11/03/2019 01/01/2019 31/05/2020 Concluído Baixa 100
% 

326 235/19 CAAPSML - Criação da Previdência Complementar Marco Antonio Bacarin 12/03/2019 01/03/2019 30/09/2020 Em 
Andamento 

Alta 57% 
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327 221/19 CAAPSML - Reforma do Prédio da CAAPSML Marco Antonio Bacarin 11/03/2019 11/03/2019 30/03/2019 Concluído Baixa 100
% 

328 33/20 CAAPSML - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CAAPSML 

Marco Antonio Bacarin 19/11/2020 01/06/2020 12/12/2021 Em 
Andamento 

Média 42% 

329 34/20 CAAPSML - ESTUDOS RELATIVOS AO PLANO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CAAPSML 

Marco Antonio Bacarin 19/11/2020 19/11/2020 30/12/2021 Em Andamento 50% 

330 35/20 CAAPSML - Eleição do Conselho Fiscal - CAAPSML Marco Antonio Bacarin 19/11/2020 19/11/2020 30/12/2021 Concluído 
 

100
% 

331 370/19 EP-Emendas Parlamentares do MEC para SME Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

22/04/2019 01/11/2018 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

332 415/19 Construção da Escola Municipal Edmundo Odebrecht 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

12/12/2019 03/12/2018 31/01/2020 Concluído Média 100
% 

333 296/19 SME - Coordenador Pedagógico Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

18/03/2019 26/12/2018 01/03/2019 Concluído Baixa 100
% 

334 411/19 SME - Ampliação da Escola Municipal José Gasparini 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

28/11/2019 01/01/2019 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

335 412/19 SME - Ampliação da Escola Municipal Jovita Kaiser 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

28/11/2019 01/01/2019 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

336 413/19 SME - Ampliação da Escola Municipal Neman Sahyun 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

28/11/2019 01/01/2019 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

337 414/19 Ampliação da Escola Municipal Moacyr Teixeira 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

12/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 91% 

338 416/19 Ampliação da Escola Municipal Carlos Kraemer 
(Caucionamento e Recursos PML) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

13/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 76% 

339 417/19 Ampliação do CMEI Irmã Maria Nívea (Caucionamento) Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

13/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 57% 

34
0 

418/19 CMEI do Acquaville - Fase 1 Parque das Lagoas (NOVA 
UNIDADE) (Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

13/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 99% 

341 419/19 Ampliação da Escola Municipal Francisco Pereira 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

13/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

342 420/19 Ampliação da Escola Municipal Ruth Ferreira 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

13/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

343 421/19 Ampliação da Escola Municipal Ignez Corso Andreazza 
(Caucionamento) 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

13/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

34
4 

422/19 Escola Wilma Romero Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

13/12/2019 01/01/2019 30/06/2020 Concluído Média 100
% 

34
5 

129/19 EP - Mobiliário aluno/ professor - 201700696 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Concluído Baixa 100
% 

346 130/19 Projetor multimídia - 201700810 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 45% 

347 131/19 EP - Notebook educacional - 201700900 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 23% 
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34
8 

132/19 EP - Ventilador - 201600036 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/04/2019 Em 
Andamento 

Baixa 51% 

349 133/19 EP - Ventilador - equipamento de cozinha - 201700901 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 31% 

350 135/19 EP - Tablet educacional  - 201700695 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 12% 

351 136/19 EP - Equipamento de cozinha - 201700697 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/04/2019 Em 
Andamento 

Baixa 23% 

352 137/19 EP - Kit vídeo, rádio, cine, hip hop - 201700699 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/04/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

353 138/19 EP - Notebook educacional - 201700698 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 12% 

35
4 

140/19 EP - Projetor multimidia - 201700694 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 12% 

355 141/19 EP - Ventilador e ar condicionado - 201700693 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 05/04/2019 Em 
Andamento 

Baixa 33% 

356 142/19 EP - Mobiliário escolar - 201700811 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Concluído Baixa 100
% 

357 143/19 Equipamento de cozinha - 201700809 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 12% 

358 144/19 EP - Tablet educacional - 201700812 Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

07/03/2019 07/03/2019 01/05/2019 Em 
Andamento 

Baixa 12% 

359 206/19 MIS - Sistema de Gestão em Educação Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 45% 

360 251/19 SME - Construção da E.M. Joaquim Pereira Mendes por 
meio de contrapartida com a MRV 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

14/03/2019 14/03/2019 29/03/2019 Concluído Baixa 100
% 

361 252/19 SME - Construção da E.M. Edmundo Odebrecht – Warta 
por meio de contrapartida da MRV 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

14/03/2019 14/03/2019 30/11/2020 Em 
Andamento 

Alta 100
% 

362 25/20 Implantação do Centro de Educação Infantil- 
PROINFÂNCIA- CMEI Nova Esperança 

Maria Tereza Paschoal de 
Moraes 

22/09/2020 15/07/2020 31/12/2021 Em 
Andamento 

Média 40% 

363 304/19 SMPM - Botão do Pânico Nadia Oliveira de Moura 19/03/2019 26/10/2018 24/04/2020 Em 
Andamento 

Alta 67% 

364 303/19 SMPM - Projeto Homem Consciente Nadia Oliveira de Moura 19/03/2019 01/03/2019 31/12/2020 Concluído Alta 100
% 

365 305/19 SMPM - Projeto Lei Maria da Penha vai à escola Nadia Oliveira de Moura 19/03/2019 01/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 65% 

366 306/19 SMPM - Oportunidade para todas Nadia Oliveira de Moura 19/03/2019 01/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 84% 

367 302/19 SMPM - Projeto Juntas somos mais Nadia Oliveira de Moura 19/03/2019 19/03/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 39% 

368 309/19 Licitação Contrato Equiplano Newton Hideki Tanimura 21/03/2019 21/03/2019 28/02/2020 Em 
Andamento 

Alta 46% 
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369 14/20 Inventário de Bens Newton Hideki Tanimura 22/06/2020 01/08/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 60% 

370 01/20 Sistema de Controle Interno do Município mais Eficiente Newton Hideki Tanimura 07/01/2020 01/01/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 0% 

371 02/20 Aperfeiçoamento da Fiscalização e controle dos 
Recursos (Ferramenta Web) 

Newton Hideki Tanimura 07/01/2020 01/01/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 27% 

372 03/20 Procedimentos Contábeis Patrimoniais em dia Newton Hideki Tanimura 07/01/2020 01/01/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 19% 

373 04/20 Programa de Compliance e Integridade Newton Hideki Tanimura 07/01/2020 01/01/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 19% 

374 15/20 Novo Sistema de Recursos Humanos Newton Hideki Tanimura 22/06/2020 01/06/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 8% 

375 264/19 SMAA - Feiras de produtores, de orgânicos e de época. Ronaldo Deber Siena 15/03/2019 01/01/2018 31/12/2021 Concluído Alta 100
% 

376 265/19 SMAA - AgriUrbana Ronaldo Deber Siena 15/03/2019 01/01/2018 31/12/2021 Concluído Alta 100
% 

377 266/19 SMAA - Implantar e política municipal de agricultura Ronaldo Deber Siena 15/03/2019 01/01/2018 31/12/2021 Em 
Andamento 

Alta 43% 

378 268/19 SMAA - Estruturação do SISAN (VERIFICAR 0266) Ronaldo Deber Siena 15/03/2019 01/01/2018 31/12/2021 Cancelado Alta 0% 

379 262/19 SMAA - Melhorias nas vias rurais Ronaldo Deber Siena 15/03/2019 02/02/2018 29/12/2021 Concluído Média 100
% 

38
0 

33/19 Recuperação de estadas Rurais pelo Consórcio Patrulha 
Mecanizada (CINDREBAC)+ Equipamentos próprios 

Ronaldo Deber Siena 20/02/2019 16/06/2018 31/07/2019 Em 
Andamento 

Alta 100
% 

381 50/19 SISBI - Inspeção de produtos de origem animal Ronaldo Deber Siena 20/02/2019 02/07/2018 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

382 58/19 Estrada Guairacá Ronaldo Deber Siena 25/02/2019 19/11/2018 19/09/2019 Em 
Andamento 

Alta 70% 

383 376/19 Aquisição Equipamentos 11809/2016 Ronaldo Deber Siena 22/04/2019 01/01/2019 31/12/2020 Concluído Baixa 100
% 

38
4 

401/19 EP- Aquisição de Veículos - Caminhão (Emenda: 
29110001) 

Ronaldo Deber Siena 31/10/2019 01/01/2019 31/12/2020 Concluído Média 100
% 

385 90/19 Reforma restaurante Popular e restabelecimento do 
funcionamento 

Ronaldo Deber Siena 05/03/2019 05/03/2019 31/05/2019 Concluído Alta 100
% 

386 112/19 EP - Promoção e Fortalecimento da Agricultura Familiar 
no Município de Londrina através de Aquisição de 
Máquinas, Equipamentos e outros 792823/2013 

Ronaldo Deber Siena 06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

387 126/19 EP - Implantação de Laboratório de Análise de 
Alimentos - 744415/2010  01.0042.00/2010 

Ronaldo Deber Siena 07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

38
8 

156/19 EP - Aquisição de caminhões. 825686/2015 Ronaldo Deber Siena 08/03/2019 08/03/2019 14/04/2019 Em 
Andamento 

Baixa 75% 

389 172/19 FM - Desenvolvimento Rural - Fundo 081 Ronaldo Deber Siena 08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 
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390 260/19 EP- Investimento na Agricultura 29110001 Ronaldo Deber Siena 15/03/2019 15/03/2019 30/06/2019 Cancelado Média 0% 

391 43/19 Meu Campinho Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

20/02/2019 10/07/2018 31/12/2019 Cancelado Média 0% 

392 44/19 Arena Multiuso Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

20/02/2019 10/07/2018 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

393 45/19 Complexo Esportivo Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

20/02/2019 10/07/2018 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

394 147/19 EP - Modernização de Espaço Esportivo. Meta 1: 
Moringão / Meta 2: Milton Gavetti / Meta 3:Estádio do 
Café / Meta 4: Autódromo / Meta 5: Cobertura do 
Moringão - 0373169/02/2011/ME/CEF 

Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

07/03/2019 01/01/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 21% 

395 339/19 Projeto Eficiência Energética (COPEL) - Moringão 
(Ar,Luz Led) 

Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

01/04/2019 01/01/2019 31/12/2021 Em 
Andamento 

Média 2% 

396 374/19 Projeto Ceu das artes e esporte Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

22/04/2019 01/01/2019 31/01/2020 Cancelado Baixa 0% 

397 404/19 EP - Construção de Quadra Poliesportiva - CEPAS 
(875019) 

Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

07/11/2019 01/01/2019 16/01/2020 Em 
Andamento 

Média 62% 

398 78/19 Pista de Skate e Ginásio Bandeirantes Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

25/02/2019 25/02/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 38% 

399 79/19 Reforma Ginásio de Esportes Maria Cecília Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

25/02/2019 25/02/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 99% 

40
0 

84/19 CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

27/02/2019 27/02/2019 27/08/2019 Cancelado Alta 0% 

401 99/19 Recursos FEL - equipamentos esportivos Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

06/03/2019 06/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 78% 

40
2 

146/19 EP - Construção de Pista de Bicicross-2ª Fase - 
814471/2014 - 1022089-96/2014 

Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Concluído Média 100
% 

40
3 

148/19 [Campo Futebol CH Luiz de Sá] EP - Implantação e 
modernização de infraestrutura esportiva no município 
de Londrina - 863677/2017 

Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

07/03/2019 07/03/2019 31/10/2022 Em 
Andamento 

Baixa 63% 

40
4 

150/19 EP - CEU das Artes e do Esporte - 0363453-
40/2011/MCULTURA/CAIXA 

Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

07/03/2019 07/03/2019 31/12/2019 Concluído Baixa 100
% 

40
5 

157/19 EP - Aquisição de equipamentos para o Centro de 
Treinamento Nacional de Ciclismo - 850448/2017 

Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

08/03/2019 08/03/2019 31/12/2019 Cancelado Baixa 0% 

406 348/19 Reforma dos 52 campos de futebol Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

02/04/2019 02/04/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Média 59% 

407 349/19 Jogos da Juventude Sandro Henrique Moreira dos 
Santos 

02/04/2019 02/04/2019 30/09/2019 Concluído Média 100
% 

40
8 

377/19 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO CONTRATO FAUEL Saulo  Fabiano Amancio Vieira 06/05/2019 01/05/2019 30/06/2021 Em 
Andamento 

Alta 89% 

409 73/19 Geração de energia Tadeu Felismino 25/02/2019 25/02/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Baixa 0% 
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410 76/19 Parque metropolitano do Tibagi Tadeu Felismino 25/02/2019 25/02/2019 31/01/2020 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

411 86/19 Centro Integrado de Atendimento ao Empreendedor Tadeu Felismino 01/03/2019 01/03/2019 31/12/2019 Em 
Andamento 

Alta 33% 

412 385/19 Maglev Tadeu Felismino 24/09/2019 01/09/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 10% 

413 386/19 Projeto Aeroporto Tadeu Felismino 24/09/2019 01/09/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Baixa 0% 

414 428/19 Construção do Anexo Centro Administrativo Tadeu Felismino 19/12/2019 15/11/2019 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 6% 

415 24/20 AGENDA DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA Tadeu Felismino 06/08/2020 01/07/2020 31/12/2020 Em 
Andamento 

Alta 0% 

 


