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Obra: ConstrucAo dos Laboratérios InTeGrados em Pesquisa em Biowedicina — LAPEB

Area 1116,56m?
Edital Concorréncia Edital n® 01/2020
Contrato Administrativo 350/2022

Fonte do Recurso

Ordem de Inicio dos Servicos
Prazo
Término
Preco Contratado
Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo
Valor Total
Valor Pago
Porcentagem Fisica
Porcentagem Financeira
Empresa Vencedora
Fiscal da Obra
Ramal do Fiscal da Obra

Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos
Préprios Contrapartida

N© 003/2022 - 25/07/2022
300 dias
20/01/2025
R$ 5.090.498,20
R$ 664.662,63
210 dias + 135 dias + 180 + 90 dias
R$ 5.755.160,83
R$ 4.537.500,08
85%

78,84%

Milano Engenharia Eireli
Eng® Civil Higino Luiz Roso Leite
3371-4340

Obra: Construcio do Laboratorio de Avaliacio de Biodiversidade - LABIO

Area
Edital
Contrato Administrativo

Fonte do Recurso

Ordem de Inicio dos Servicos
Prazo
Término
Preco Contratado
Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo
Valor Total
Valor Pago
Porcentagem Fisica
Porcentagem Financeira
Empresa Vencedora
Fiscal da Obra
Ramal do Fiscal da Obra

1076,35m?
Concorréncia Edital n® 01/2020
351/2022

Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos
Préprios Contrapartida

N© 04/2022 - 25/07/2022
300 dias
22/12/2024
R$ 4.191.181,73
R$ 855.434,30
210 + 135 + 150 + 60 + 28 dias
R$ 5.046.616,03
R$ 4.667.686,61
97%

92,49%

Milano Engenharia Eireli
Eng® Civil Higino Luiz Roso Leite
3371-4340
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Obra: Laboratério de Nutricio - Prédio Il do CCS.

Edital
Contrato Administrativo
Fonte do Recurso
Ordem de Inicio dos Servicos
Prazo
Término
Preco Contratado
Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo
Valor Total
Valor Pago
Porcentagem Fisica
Porcentagem Financeira
Empresa Vencedora
Fiscal da Obra
Ramal do Fiscal da Obra

Concorréncia Edital n® 06/2022
620/2023
Recursos Proprios
N° 07/2023 - 21/08/2023
120 dias
OBRA CONCLUIDA
R$556.158,48
Glosa R$24.786,54
90 dias
R$ 531.371,94
R$ 529.735,53
100%
99,69%
VIRTUAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Eng® Rafael Eduardo Domingues Molinari
3371-4590

Obra: Reforma do Ginasio de Esportes José Coaracy - CEFE.

Edital
Contrato Administrativo
Fonte do Recurso
Ordem de Inicio dos Servigos
Prazo
Término
Preco Contratado
Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo
Valor Total
Valor Pago
Porcentagem Fisica
Porcentagem Financeira
Empresa Vencedora
Fiscal da Obra
Ramal do Fiscal da Obra

Concorréncia Edital n°© 11/2022
665/2023
Recursos Préprios
N© 08/2023 - 04/09/2023
120 dias
OBRA CONCLUIDA
R$ 665.794,48
R$ 61.538,95
60 dias
R$ 727.333,43
R$ 727.333,43
100%
100%
Moreira Nobre Engenharia Ltda
Eng® Eduardo Rodrigo Bier
3371-4590
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Obra: ExecugAo dos servicos RemaNescenTes da obra “Construcio do Entorno da Pista de
Atlerismo.

Edital
Contrato Administrativo
Fonte do Recurso
Ordem de Inicio dos Servicos
Prazo
Término
Preco Contratado
Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo
Valor Total
Valor Pago
Porcentagem Fisica
Porcentagem Financeira

Empresa Vencedora

Fiscal da Obra
Ramal do Fiscal da Obra

Obra: Adeguacio fisica, elémrica € logica do Laboratorio de Informartica (Bloco J) do Centro

Concorréncia Edital n© 08/2022
1524/2023

Recursos Federais e Recursos Fundo Parana

N© 02/2024 - 18/03/2024
210 dias
13/01/2025
R$ 2.175.800,00

45 + 45 dias
R$ 2.175.800,00
R$ 1.560.905,57

90%
71,74%

ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos

LTDA
Eng® Civil Silene Sayao
3371-4330

de Ciéncias Exatas-CCE, da Universidade Estadual de Londrina-UEL.

Edital
Contrato Administrativo
Fonte do Recurso
Ordem de Inicio dos Servigos
Prazo
Término
Preco Contratado
Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo
Valor Total
Valor Pago
Porcentagem Fisica
Porcentagem Financeira
Empresa Vencedora
Fiscal da Obra
Ramal do Fiscal da Obra

Concorréncia Edital n® 08/2022
363/2024
Recursos proprios.
N°© 03/2024 - 05/06/2024
60 dias
18/09/2024
R$ 177.957,25
R$34.730,49
45 dias
R$ 212.687,74
R$ 212.687,74
100%
100%
JPC Engenharia e Construgdes Ltda
Engo Eletricista Marcelo Rodrigues
3371-4739
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Obra: “Reforma, Atualizacio £ Modernizacio do Sistema de Instalacoes Elérricas do Museu
Historico Padre Carlos Weiss, da Universidade Estadual de Londrina-UEL”

Edital Concorréncia Edital n© 11/2023
Contrato Administrativo 669/2024
Fonte do Recurso SETI/Fundo Parana.
Ordem de Inicio dos Servicos N© 06/2024 - 09/09/2024
Prazo 360 dias
Término 04/09/2025
Preco Contratado R$ 1.470.437,58

Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo

Valor Total R$ 1.470.437,58
Valor Pago R$ 45.581,73
Porcentagem Fisica 10%
Porcentagem Financeira 3,10%
Empresa Vencedora Microcable Servigos e Equipamentos Ltda

Eng© Eletricista Marcelo Rodrigues
Eng. Civil Silene Sayao

3371-4739
3371-4330

Fiscal da Obra

Ramal do Fiscal da Obra

Obra: “SubsrtituicAo da Rede de Hidrantes do Museu Historico Padre Carlos Weiss, da
Universidade Estadual de Londrina-UEL”

Edital Concorréncia Edital n® 04/2023
Contrato Administrativo 892/2024
Fonte do Recurso Recursos Préprios.
Ordem de Inicio dos Servigos N© 08/2024 - 30/09/2024
Prazo 90dias
Término 29/12/2024
Preco Contratado R$ 127.002,06

Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo

Valor Total R$ 127.002,06
Valor Pago R$ 100.057,63
Porcentagem Fisica 100%
Porcentagem Financeira 78,78%
Empresa Vencedora NVH MONTEIRO LTDA
Fiscal da Obra Eng. Civil Silene Sayao
Ramal do Fiscal da Obra 3371-4330
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Obra: “Pintura externa dos prédios O1, 02 e anfitearro do CCS - HU - UEL”

Edital Concorréncia Edital n°® 13/2023-HU
Contrato Administrativo 557/2024
Fonte do Recurso Recursos Proprios.
Ordem de Inicio dos Servicos N© 07/2024 - 23/09/2024
Prazo 150 dias
Término 20/02/2025
Preco Contratado R$ 204.153,64

Aditivo de Valores
Aditivo de Prazo

Valor Total R$ 204.153,64
Valor Pago R$ 19.345,68
Porcentagem Fisica 15%
Porcentagem Financeira 9,48%
Empresa Vencedora REVEST COLLORS LTDA
Fiscal da Obra Eng. Civil Silene Sayao
Ramal do Fiscal da Obra 3371-4330
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